



En dam 6 t/m 8 wordt vanaf de wal m.b.v. van een hydraulische rups graafmachine, laagsgewijs aangevuld met droog zand. Voor een schematische verduidelijking, zie bijgevoegde bijlage. Deze aanpassing t.o.v. van het oorspronkelijke idee, zal door Wiertsema & Partners nader worden onderbouwd. Ondanks deze aanpassing is er echter nog steeds een te kort aan overmaat grind, en dient er ca. 2.500 m3 overmaat grind extern aangevoerd te worden. Van waar we deze kunnen betrekken wordt op dit moment nog bekeken.

Het bijgewerkt/aangevulde herstelplan zal door ons uiterlijk 16 mei a.s. bij u ingediend worden. Gezien de afgesproken planning zullen we uiterlijk 2 juni moeten starten met de aanvulwerkzaamheden. Het benodigde drijvende materieel hiervoor is inmiddels vastgelegd en deels al in Echten aanwezig. Wij hopen dan ook dat de tijd tussen 16 mei en 2 juni voor u voldoende is om uw definitieve goedkeuring voor fase II te kunnen geven.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



commercieel manager Zandwinning



Postbus 12, 7683 ZG Den Ham | T: 0546 67 88 88 | M: +31 6 [redacted] | [www.vofechten.nl](http://www.vofechten.nl)

**Bezoekadres:** Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen