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AGENDA 16£ AFSTEMOVERLEG 

Meerwerkposten 
6,7,8: 

1 
Erzijn nog 

2 
openstaande meerwerkposten 

waarover we 

vorige 
keer 

geen 

ei hebben 

gelegd. 
Wat 

wordt 

ermee bedoeld en wie betaalt wat. 

2 

Vervolgens meerwerkopdracht prolander 
(= 

correctie fout in 

vervangingsopdracht, 
en meerwerkfactuur 

6,7,8 

3 Ramen en 

plannen 
komende 

werkzaamheden, 
o.a: 

a. 
Extra 

overleg particuliere eigenaren 
en verwerken 

wijzigingen (fysiek? 
Incl. te verwerken 

aanpassingen?) 

b. Nieuwe 

SSK-raming 
voor VO 

4 Kosten fase 3 

a. 

_Inschatting 
werkzaamheden 

EBO-plan (uitgangspunt: 
GIS-kaart met 

beschrijving per 

vlak: 

i 

SNL-type 

of 

ambitietype? 

jn 

Eigenaar 

ii. Beheerder 

iv. Beheer: detailniveau: niet te 

hoog vanwege 
onzekerheden 

v. 

Suggestie: beheerdersoverleg? 
Hoe wordt dit normaal hier 

geregeld? 

a. 

_Vergunningenspoor 

Verwerken 

input 
EPT 

1 

__ 
Check: 

zijn 
dit de 

punten 
die we 

gaan 

verwerken 
(alleen 

een 

pdf 
van SBB 

gekregen?) 

2 

_ 

Heidecorridor 

a. Wie 

gaat 
het 

gesprek 
aan met SBB over de heidecorridor? 

b. Als dat helder 
is; 

nieuwe 

tekening 
maken van 

aansluiting, 
nav en hun 

ideeën en die van 
SBB 

c. In laatste basisscenario 

gaan 

we weer uit van meer 

afgraven. 
Zand 

opbrengen 
is niet 

per 

se meer 

nodig 
voor 

goede overgang 

heidecorridor. 

Landschappelijke 
is de 

aansluiting 

met 

opbrengen 
van zand 

nog 

wel mooier 

vanwege hoogteverschil 
(1 

m 

op 

oude 
locatie, 

50 cm nieuwe 
locatie) 

3 

Voortgang 
particulieren, 

kunnen we al alternatieve 

tekening 
maken? 

4 

_ 
Verlanden sloten in beekdal wordt 

dempen 
met lokale 

plagzodes (aanvraag 
SBB) 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Witteveen 

+Bos 

Raadgevende ingenieurs 

B.V. 

| 

Deventer 

Daalsesingel 

51c 

| 

Postbus 24087 

| 

3502 MB 

Utrecht | 

+31 
(0)30 

765 19 00 

| 

www.witteveenbos.com 

| 

KvK 38020751 



5 De kosten werden als erg hoog ervaren. Maar geen actie aan gekoppeld om die omlaag te brengen. Is 

daar later nog iets uitgekomen? 

Commentaar van EPT was dat vanuit Bossenstrategie en beekdalvisie verbossing van het beekdal 

gewenst was. In de beekdal visie staat echter het tegenovergestelde: 

“Voor de beekdalen van Schipborgsche en Oudemolensche Diep is gekozen voor een 

open landschap met behoud van de historische verkaveling. Dit betekent dat op een 

aantal plaatsen het landschap weer opener gemaakt wordt. ” 

Mooie visualisatie te maken voor communicatie naar de omgeving -- > wel/niet doen en hoe uitgebreid? 

6 

a. 

7 

Vervolgplanning en activiteiten richting afronding 

Taxatie gronden , bespreking Provincie (hopelijk voor medio oktober) à aanpassen huidig Inrichtingsplan 

(of niet nodig) 

Extra SSK-raming aanpassen laatste VO-inrichtingsplan 2e helft oktober EBO-plan opleveren bij VO 

inrichtingsplan 2e helft oktober. Extra toelichting voor gevoeligheid voor inflatie van brandstofprijzen 

opnemen? 

2 | 2 Witteveen+Bos | 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


