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Beste bewoners, betrokkenen en geinteresseerden in project Roodzanden,



In de projectcommunicatie en tijdens de inloopbijeenkomst op 22 april jl. bent u geinformeerd over de planning van het
project Roodzanden. Onder meer werd aangegeven dat de vergunningenprocedures liepen en dat, zonder vertraging,
de uitvoeringswerkzaamheden in het najaar van 2024 zouden starten.

Helaas moet ik meedelen dat er toch vertraging is opgelopen. De uitvoering van de werkzaamheden voor het project
gaat niet najaar '24 starten. We hebben moeten besluiten de uitvoering een jaar op te schuiven: volgens de nieuwe
planning gaan de werkzaamheden najaar ’25 van start.

Het zorgvuldig en conform de wettelijke vereisten laten verlopen van alle procedures is altijd een voorwaarde in een
project als Roodzanden. Dat daarmee het risico bestond dat de uitvoering van het project vertraging zou kunnen
oplopen, was bij Prolander bekend.

De reden van het uitstel is dat er meer tijd nodig is voor de gemeentelijke besluitvorming over het bestemmingsplan
Roodzanden. De vaststelling ervan staat nu gepland voor de raadsvergadering in september a.s. Omdat hierdoor ook
andere vergunningen vertraging oplopen, is het voor Prolander niet meer mogelijk de aanbesteding van de
uitvoeringswerkzaamheden op tijd af te ronden. Onze bedoeling was namelijk dat de aannemer (met alle benodigde
vergunningen ‘op zak’) in september aan de slag zou gaan met het grondwerk, zodat binnen de daarvoor geplande vijf
maanden alle werkzaamheden in maart '25 konden zijn afgerond. Belangrijk, omdat dan het broedseizoen begint en
verstoring van de natuur vanaf dat moment niet is toegestaan.

Daarnaast, het ‘opknippen’ van de werkzaamheden in een deel komend winterseizoen en het resterend deel vanaf
september '25 is om meerdere redenen ongewenst.

Begin 2025, als naar verwachting alle procedures zijn afgerond en de vergunningen zijn verleend, pakt Prolander de
draad zogezegd weer op. Zodra bekend is wie de aannemer wordt (begin zomer 2025) en daarmee het startmoment
van de uitvoering bekend wordt (na de bouwvak), volgt nader bericht. Vanaf nu tot dat moment houden we als
Prolander in elk geval contact met de direct betrokkenen en belanghebbenden bij het project.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Gebiedsontwikkeling

A
- =
Prolander

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



