

project: inrichtingsplan Roodzanden  
 opdrachtgever: Prolander  
 projectcode: 128810  
 revisie: 1

projectleider: [J]  
 projectdirecteur: [J]  
 opgesteld door: [J]  
 datum: 1-11-2022

functieklasse	junior adviseur	landschapsarchitect of adviseur projectleiding	Totale kosten in Euro
uurtarief 2022	[J]	[J]	[K]
dagtarief	[J]	[J]	[K]
naam projectmedewerker	e.a.	e.a.	
<b>Fase 1</b>			
Projectstart met veldbezoek en verslag			
Overleg huidige grondeigenaren			
Werk sessie concretisering mogelijke inrichtingsmaatregelen			
Overzicht eerste bevindingen, knelpunten en mogelijke oplossingen,			
Overzicht conclusies onderzoeksresultaten QS F&F, bodem, AAC			
Afstemming met HVR group over communicatieplan			
Overzicht van vigerend beleid			
Beschrijving functioneren van het ecohydrologisch systeem + dwarsdoorsneden			
inhoudsopgave van het c-VO			
Afrondende sessie fase 1			
MS projectplanning			
basiskaartmateriaal in GIS			
<b>TOTAAL UREN</b>			
<b>KOSTEN</b>			
<b>Fase 2</b>			
Startoverleg fase 2			
opstellen c-VO inclusief kaartbijlagen, deeluitwerkingen en profielen			
Brede Werksessie 1			
Werk sessie afweging en onderbouwing (ON en OG)			
Verbeelding en toelichting varianten(GIS en grafisch)			
Gesprek grondeigenaren en beheerders			
Opstellen concept gebiedsontwerp (actualisatie schets)			
Gezamenlijke voorbereiding brede werksessie 2 & presentatie voorstel c-VO			
Brede werksessie 2			
Gewenste inrichtingsmaatregelen i.r.t. knelpunten en potenties			
De SSK-raming gebaseerd op het c-VO niveau inclusief raming van de varianten			
Effecten/bijdragen van de maatregelen (en varianten) aan de realisatie beleidsdoelen			
Beknopte beschrijving van het noodzakelijke natuurbeheer van het projectgebied, mede door particuliere vergunningeninventarisatie en indieningsstrategie			
GIS overzichtskaart gehele project gebied incl. varianten, ook in digitale vorm			
werkoverleg OG: puntjes op de i c-VO			
VO-rapport uitgewerkt/getetailleerd obv overleg met OG			
GIS kaarten van aanvullende toelichtende beelden			
presentatie & verslaglegging programmateam en bestuurlijke adviescommissie Drentsche Aa VO			
verwerken feedback in rapport (DO)			
<b>UREN</b>			
<b>KOSTEN</b>			
<b>Fase 3</b>			
3 overleggen met gemeente: startoverleg, bespreking concept aanvraag, bespreking zienswijze			
Opstellen vergunningaanvragen op basis van het overzicht bij het DO.			
Afstemming met bevoegde gezagen			
Formeel namens Prolander indienen van de vergunningsaanvragen.			
Bijdrage leveren aan de zo nodig door Prolander op te stellen zienswijzen voor de bevoegde gezagen			
Inhoudelijke begeleiding bestemmingsplan wijziging met gemeente			
GIS DO plankaart met tabellen voor elke shape (EBO plan)			
Papieren versie DO plankaart			
Presentatie EBO DO plankaart, in samenwerking met prolander, aan beoogde eigenaars en beheerders			
Eindoverleg			
projectmanagement + kwaliteitsborging (OVERALL)			
<b>TOTAAL UREN</b>			
<b>KOSTEN</b>			
<b>Overige kosten</b>			
Stelpost			
<b>TOTAAL OVERIGE KOSTEN</b>			[K]

<b>KOSTEN UREN</b>		
<b>OVERIGE KOSTEN</b>		
<b>ONVOORZIEN EN AFRONDING</b>		
<b>OFFERTE exclusief omzetbelasting</b>		[K]

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

### **K** Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens