

**From:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@prolander.nl>  
**Sent:** dinsdag 4 juni 2024 16:26  
**To:** "[REDACTED]@xs4all.nl" <[REDACTED]@xs4all.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@prolander.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@prolander.nl>  
**Subject:** Punten naar voren gekomen tijdens overleg met de familie [REDACTED] in de Zeegserhoeve m.b.t. Roodzanden

Goedemiddag allen,

Ik zou nog een opsomming doorsturen met hierin de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens het overleg tussen Prolander, in de persoon van [REDACTED] en [REDACTED], en de familie [REDACTED]. Hierbij dan ook de genoemde opsomming:

- Het onderhoud van de te verbreden watergang ten noorden van de vakantiewoning dient uitgevoerd te worden door de nieuwe eigenaar van het natuurgebied Roodzanden. Deze afspraken zullen mee moeten worden genomen in de te sluiten overeenkomst met deze nieuwe eigenaar. De familie [REDACTED] beschikt namelijk niet over groot materieel om deze werkzaamheden uit te voeren en het nieuwe onderhoudspad ligt op het terrein van de nieuwe eigenaar. Een financiële bijdrage van de familie is uiteraard wel mogelijk zo lang dit binnen de perken blijft.
- De hydroloog van Prolander moet vraag gesteld worden of er een pomp in het drainagesysteem geplaatst dient te worden. [REDACTED] geeft hierbij aan dat dit naar zijn idee niet benodigd is.
- Wie is er verantwoordelijk voor het toekomstig beheer van het drainage systeem en hoe kan dit in de overeenkomst op de juiste manier worden opgenomen.
- 80 cm onder het bestaande fietspad (in de genoemde bocht) kruist de waterleiding van de familie [REDACTED] het fietspad. Hier dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee te worden gehouden.
- De tekeningen zullen per post met de familie worden gedeeld (Deze zijn vandaag verzonden).
- De woning wordt momenteel af en toe verhuurd via natuurhuisje.nl, deze verhuur kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen doorgang vinden i.v.m. de specifieke speerpunten van de woning (midden in de natuur, rust etc.) waar mensen specifiek op selecteren. Doordat deze verhuur geen doorgang kan vinden mist mevrouw [REDACTED] inkomsten. Dit wilde ze graag ter sprake brengen tijdens het overleg.

Dit zijn in hoofdlijnen de zaken die tijdens het overleg op 14 mei jongsleden naar voren zijn gekomen. De uitvoeringstekeningen worden per post met de familie gedeeld en de meeste zaken voor na de uitvoering zullen worden opgenomen in de concept uitvoeringsovereenkomst welke met jullie zal worden gedeeld. De nog openstaande vragen zullen intern worden opgepakt en de uitkomsten hiervan zullen, waar mogelijk, worden opgenomen in de overeenkomst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
06-[REDACTED]

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen