

Date : 13-7-2024 12:42:06

From : "[REDACTED]"

To : "[REDACTED]@drenthe.nl

Subject : Agenda provinciale regietafel Drenthe; woensdag 17 juli van 12.30 – 13.30 uur in het provinciehuis te Assen/digitaal
Attachment : 0. Agenda provinciale regietafel 17 juli 2024.pdf;2. Actie-en besluitenlijst PRT Drenthe 5 april 2024.pdf;4b. Voorstelmemorandum verdeling asiel-en vluchtelingenopgave in Drenthe .pdf;5a. Overzicht flexwonen aandachtsgroepen en versnellen huisvesting statushouders.pdf;5b. Verslag inspiratiebijeenkomst huisvesting statushouders 25 april + prognoses.pdf;image001.png;image002.png;image003.png;image004.png;image005.png;image006.png;image007.png;

Goedemiddag,

In aansluiting op onderstaande mail stuur ik u bijgevoegd de agenda en stukken toe voor het PRT overleg op 17 juli.

Nog een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Bestuur- en concernzaken, team Kabinet

provincie Drenthe

+31 592 [REDACTED]
werkdagen: maandag t/m vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 26 juni 2024 15:30

Aan: [REDACTED]@drenthe.nl>

Onderwerp: provinciale regietafel Drenthe; woensdag 17 juli van 12.30 – 13.30 uur in het provinciehuis te Assen/digitaal

Beste leden van de PRT Drenthe,

Graag nodig ik u uit voor een overleg van de provinciale regietafel Drenthe. Dit overleg vindt plaats op woensdag 17 juli van 12.30 – 13.30 uur in het provinciehuis te Assen (vanaf 12 uur inloop met lunch). Er is ook de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten.

Dit overleg staat in het teken van de (invulling van de) korte termijnopgave zoals verwoord in bijgevoegde brief van de Minister-President, de (afroning van de) Drentse puzzel, de realisatie van de huisvesting statushouders en de inning van de eigen bijdrage voor Oekraïense ontheemden.

Ik zie u graag woensdag de 17^e! Mocht u verhinderd zijn dan is het altijd mogelijk om een ander lid uit uw college deel te laten nemen.

Met vriendelijke groet,

Jetta Klijnsma

[REDACTED]
Bestuur- en concernzaken, team Kabinet

provincie Drenthe

+31 592 [REDACTED]
werkdagen: maandag t/m vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Overleg provinciale regietafel asiel Drenthe

Datum: 17 juli 2024

Tijd: 12.30 – 13.30 uur (vanaf 12 uur inloop met lunch)

Locatie: Provinciehuis
Digitaal: link wordt separaat toegestuurd

	<i>Agendapunten</i>	<i>Doel</i>	<i>Bijlage</i>
1.	<i>Opening</i>		
2.	<i>Actie- en besluitenlijst PRT 5 april 2024</i>	Ter vaststelling	Ja
3.	<i>Mededelingen & korte bespreekpunten</i>		
	a) Landelijke ontwikkelingen	Ter informatie	-
	- Uitwerking Hoofdlijnenakkoord (Spreidingswet)		
	- Inwerkingtreding Tijdelijke wet Oekraïne ontheemden (innen bijdrage)	Ter informatie	-
	b) Stand van zaken ontwikkelingen aanpak 'veiligelanders'	Ter informatie	-
	c) Afhandeling Woo-verzoeken	Ter informatie	-
4.	<i>Asielopvang</i>		
	a) Stand van zaken asielopvang korte termijn	Ter informatie	-
	b) Voorstel uitwerking Drentse puzzel	Ter bespreking/instemming	Ja
5.	<i>Huisvesting/taakstelling statushouders</i>		
	a. Delen stand van zaken incl. overzicht taakstelling huisvesting statushouders en realisatie flexwoningen	Ter informatie	Ja
	b. Verslag inspiratiebijeenkomst huisvesting statushouders 25 april 2024 + prognoses	Ter informatie/bespreking	Ja
	c. Toelichting op proces Interbestuurlijk toezicht	Ter informatie/bespreking	-
6.	<i>Rondvraag</i>		-
7.	<i>Sluiting</i>		-

Actielijst provinciale regietafel asiel Drenthe

Datum: 5 april 2024

<i>Agenda Onderwerp</i>	<i>Besluit/actie</i>	<i>Door wie?</i>
<p>Opening</p> <p><i>Kennisgemaakt met de:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Nieuwe burgemeester van Hoogeveen; Martijn Breukelman.• bestuurlijke vertegenwoordiger van het COA; Anita Bastiaans.• nieuwe regiomanager binnen het COA voor de doelgroep AMV; ██████████	Ter informatie	
<p>Actie- en besluitenlijst 2 februari 2024</p>	Vastgesteld	
<p>Mededelingen en korte bespreekpunten</p> <p>a) Landelijke ontwikkelingen: V.w.b. derdelanders heeft de Stas J&V op 3 april alle gemeenten een updatebrief gestuurd. Strekking is dat de reeds ingezette en gecommuniceerde lijn voor beëindiging van de opvang en voorzieningen voor derdelanders, ondanks aantal gerechtelijke uitspraken, nog steeds 'staat'. Dat betekent dat gemeenten door kunnen gaan met het beëindigen van de opvang en het stopzetten van andere voorzieningen zoals leefgeld per 2 april. De gemeenten Assen, Emmen en Meppel zijn voor zover bekend de enige Drentse gemeenten die 'derdelanders' hebben/hadden. Door de betreffende gemeenten wordt per 'derdelander' maatwerk toegepast.</p> <p>b) Veiligelanders: Er wordt aangestuurd op een oplossingsrichting voor het gebruik van de PBL. Als de oplossingsrichting bekend is wordt deze</p>	<p>Ter informatie</p> <p>Vanuit PRT is de stevige oproep gedaan aan het ministerie om urgentie op dit onderwerp te betrachten want de</p>	

<p>gedeeld met de PRT. Daarnaast is er extra toezicht en handhavingcapaciteit georganiseerd in en rondom ter Apel/Nieuw Weerdinge. Ook is het ministerie aan de slag om tot meer spreiding van veiligelanders te komen over de gemeenten in NL.</p> <p><i>c) Afhandeling Woo-verzoeken</i> Op dit moment heeft de provincie een drietal Woo verzoeken ontvangen die betrekking hebben op asiel en statushouders.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V.w.b. twee verzoeken zijn alle PRT deelnemers in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Deze termijn loopt nog. • V.w.b. het andere Woo verzoek zijn we de documenten aan het verzamelen. Een zienswijze procedure volgt naar alle waarschijnlijkheid. 	<p>overlast/onveiligheid veroorzaakt door veiligelanders werkt door in het draagvlak voor asielopvang.</p> <p>Ter informatie</p>	
<p>Asielopvang</p> <p>Zoals alom bekend knelt de asielopvang. De instroom is hoger, de procedures zijn lang en de uitstroom is beperkt. Ministerie en COA zijn samen met gemeenten continu op zoek naar plekken. Liefst duurzaam. Het is en blijft een ingewikkeld proces.</p> <p>Vanuit COA zijn in eerste aanleg een drietal Drentse gemeenten gebeld over het uitplaatsen van statushouders naar hotels. Naar verwachting worden er de komende periode meer gemeenten gebeld. Insteek van deze telefoontjes is informeren, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van gemeente. De uitplaatsing is hard nodig om tot voldoende bedden te komen. Insteek bij de uitplaatsing is om zoveel mogelijk rekening te houden met de gemeente waaraan de statushouder is gekoppeld. Dit lukt overigens niet altijd.</p> <p>Landelijk hebben 40 gemeenten interesse in het opzetten van een doorstroomlocatie. Vanuit de PRT is het signaal afgegeven dat het instrument doorstroomlocatie beperkend is aangezien de</p>		

<p>HAR na een jaar in werking treedt. Dit werd door het ministerie onderkent. Daarbij is aangegeven dat het van belang is dat er bij de opzet van een locatie goed wordt nagedacht wat de consequenties zijn en wat mogelijke alternatieven (bijv. flexwoningen, o.i.d.) zijn om de statushouders na een jaar vervolghuisvesting te bieden. Dat dat ingewikkeld is werd ook onderkent.</p> <p>De nachtopvang gaat 10 april over van 2^e-mond naar Zuidwolde voor de duur twee maanden. Een aantal gemeenten is in beginsel positief om deze nachtopvang over te nemen , maar dit vraagt nog verdere afstemming in de colleges. Dit geldt ook voor een aantal Groningse gemeenten. Er volgt een concrete uitvraag welke gemeenten willen deelnemen aan de carrousel. Wellicht is het ook mogelijk om Rijksvastgoed hiervoor in te zetten. Dit wordt in de inventarisatie meegenomen. Goed om te benoemen is dat er ook een kritische kanttekening werd geplaatst. Wéér spannen de noordelijke gemeenten zich in en andere gemeenten (uitzondering daargelaten) kijken toe.</p>	<p>Met de Drentse en Groningse gemeenten die hebben aangegeven deel te willen nemen aan 'nachtopvangcarrousel' wordt een bestuurlijk overleg gepland om tot een concrete planning te komen.</p>	<p>Secretarissen PRT Drenthe/Groningen</p>
<p>Drentse puzzel</p> <p>Naar aanleiding van de vorige PRT hebben alle colleges een brief ontvangen met het verzoek om de inbreng vanuit de gemeente m.b.t. asiel- en vluchtelingketen aan te geven. Verzocht om voor 1 april reactie. Van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Coevorden, Meppel, Tynaarlo en Midden-Drenthe is een reactie ontvangen. Afsproken is dat de andere gemeenten binnen twee weken reageren. Vervolgens wordt de totale inbreng gelegd naast (regionale) opgave en worden de resultaten, voorzien van een ambtelijk advies, besproken aan de PRT in mei/juni. Zodoende kunnen we naar verwachting vanuit Drenthe voor de zomer J&V informeren over de regionale invulling en komen we tegemoet aan de behoefte die ze hierover hebben geuit (zie landelijke ontwikkelingen).</p>	<p>Graag reactie op het verzoek van de voorzitter PRT om de gemeentelijke inbreng m.b.t. asiel- en vluchtelingketen aan te geven.</p>	

<p><i>Huisvesting statushouders</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Er is aandacht gevraagd voor de inspiratiebijeenkomst huisvesting statushouders op 25 april as.• Vanuit J&V is aangegeven dat de Tweede tranche stimuleringsregeling flexwonen binnenkort wordt opengesteld.	<p>Ter informatie</p>	
---	-----------------------	--

CONCEPT

Tussenstand “De Drentse Puzzel” en een voorstel voor 2025 en 2026

Versie 13 juli 2024

Voorstel

Met deze memo wordt u:

- geïnformeerd over de wijze waarop de verdeling van de Drentse asiel- en vluchtelingenopgave tot stand is gekomen;
- voorgesteld in te stemmen met de verdeling van de asiel- en vluchtelingenopgave over de Drentse gemeenten en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het college van B&W.

Aanleiding

De spreidingswet is op 1 februari 2024 in werking getreden. In de brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bent u geïnformeerd over de inwerkingtreding van deze wet en wat dit precies betekent voor uw gemeente. In de brief van de staatssecretaris is aangegeven dat de provinciale regietafels aan zet zijn om te komen tot een passende invulling van de provinciale opgave.

Op 2 februari jl. hebben we aan onze provinciale regietafel Drenthe hierover gesproken. Kort samengevat is afgesproken dat:

- we voort bouwen op hetgeen we in Drenthe al hebben gerealiseerd. In Drenthe zijn er diverse asiel- en Oekraïne- opvanglocaties en deze blijven we zoveel als mogelijk inzetten om te voorzien in de (acute) behoefte aan (nood)opvangplekken.
- alle gemeenten een evenredige bijdrage leveren in de realisatie van de (Drentse) opgaven binnen de asiel- en vluchtelingenketen en;
- we in eerste aanleg op basis van vrijwilligheid willen komen tot een passende verdeling van de diverse opgaven over de verschillende gemeenten. Indien niet op basis van vrijwilligheid deze verdeling tot stand komt is het wettelijk kader, zoals verwoord in de Spreidingswet, leidend.

Vervolgens zijn de colleges van B&W van de Drentse gemeenten gevraagd om, aan de hand van een (indicatieve) taakstelling, per opgave aan te geven wat zij kunnen ‘leveren’. Inmiddels hebben alle 12 gemeenten de inzet voor de opgaven voor 2025 en 2026 gedeeld.

Dit heeft het volgende beeld geven:

Ontheemden uit Oekraïne:

In Drenthe hebben we op dit moment (5 juli '24) 4348 bedden gerealiseerd, waarvan er 66 leeg staan. De opgave was 4500 bedden (1-1-2024) en deze groeit door naar een opgave van 5722 bedden per 1 januari 2025. Mogelijk wordt deze opgave in augustus 2024 bijgesteld. Voor 2025 worden in de opgave door de verschillende gemeenten 4645 bedden gerealiseerd. We komen dan nog 1.077 bedden te kort per 1-1-2025.

Spreidingswet

Asiel

De spreidingswet geeft aan dat voor asiel 2.462 reguliere opvangplekken moeten worden gerealiseerd en voor AMV 229 opvangplekken. Door de 12 gemeenten worden gezamenlijk voor 2025 het aantal 4216 (171%) opvangplekken aangeboden en voor 2026 4184 (170%) opvangplekken. Dit is ongeveer 1.723 plekken boven de opgave.

AMV

Voor AMV hebben we conform de wet een opgave van 229 plekken. Op dit moment zijn er 141 plekken gerealiseerd. In de opgaven geven de 12 gemeenten aan voor 2025 voornemens te zijn 181 (79%) plekken te realiseren en voor 2026 staan 188 (82%) plekken als voornemen genoteerd. Conform de opgave naar aanleiding van de eerste uitvraag komen we nog 48 plekken tekort in 2025. Verschillende gemeenten hebben een aanvullend aanbod in voorbereiding.

Statushouders en Nidos

Bij statushouders, evenals jonge statushouders (Nidos) is sprake van halfjaarlijkse opgaven. Deze opgaven kennen een steeds grotere uitdaging om te behalen. In het kader van de 'Drentse puzzel' zijn nog géén concrete voorstellen gedaan om tot een uitwisseling tussen gemeenten te komen. Iedere gemeente concentreert zich op haar eigen opgave en vanuit de provincie wordt nagedacht hoe zij hierin kan ondersteunen. Naar aanleiding van de studiedag op 25 april jl. zijn hiervoor voorstellen ontwikkeld.

Onderzocht is de mogelijkheid om tot een doorstroomlocatie voor statushouders te komen, waarin bijvoorbeeld één gemeente alvast statushouders opvangt voor andere gemeenten. Dit heeft nog niet tot een concrete invulling geleid.

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de reacties van de gemeenten.

De volgende stap in de puzzel

Uitgangspunt van de Drentse aanpak is dat iedere gemeente bijdraagt aan de opvangopgaven, maar niet iedereen hoeft alles conform de vooraf aangegeven 'taakstelling' te doen. We kunnen opgaven uitruilen. Naar aanleiding van het eerste beeld is met een aantal gemeenten gericht contact gezocht om te vragen of zij tot een andere invulling van de opgave willen komen.

De gemeenten Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld en De Wolden zijn gevraagd om meer plaatsen voor AMV-ers te realiseren, boven hetgeen in eerste aanleg gevraagd. Tevens is hen gevraagd om in plaats van de opgave voor asiel, deze te vervangen voor een extra opgave Ontheemde Oekraïners.

De gemeente Aa en Hunze heeft een veel ruimer deel aan opvang Ontheemden aangeboden dan de opgave en minder asiel. De gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Tynaarlo en Westerveld hebben juist een veel ruimer deel aan asiel aangeboden dan de opgave en minder Ontheemden opvang. Dit kan in de puzzel tegen elkaar weggestreept worden, als de hiervoor genoemde gemeenten (Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld en De Wolden) de opgave asiel tegen AMV en ontheemde Oekraïners willen ruilen.

De gemeente Assen biedt op beide opgaven meer plekken dan gevraagd. De gemeente Meppel levert voor beide opgaven het gevraagde.

Bovenstaand leidt concreet tot het volgende voorstel:
(zie tabel op de volgende pagina)

de Drentse PUZZEL voor Nieuwkomers.

gegevens voor puzzel: opgave 2025 en 2026 per juli 2024

12-7-2024	2023	Opgaven 2025			opgave	Eerste voorstel voor 2025+2026			Voorstel voor bijstelling			Voorstel			
		Oek	Asiel		Oek +	door gemeenten		Oek +	t.b.v. puzzel			Inbreng Puzzel 2025+2026			
		inwoners	Alg	AMV	Asiel	Oek	Asiel	AMV	Asiel	OEK	Asiel	AMV	Inbreng	Inbreng	Inbreng
												OEK	Asiel	AMV	
Aa en Hunze	25.724	293	143	13	449	420	87	-	507				420	87	0
Assen	69.414	791	329	31	1.151	792	1.000	-	1.792				792	1.000	0
Borger-Odoorn	25.919	295	128	12	435	247	128	12	387	138	-128	38			
Coevorden	35.700	407	172	16	595	220	430	20	670				220	430	20
De Wolden	24.602	280	139	13	432	221	70	6	297	161	-70	44	382	-	50
Emmen	106.765	1.240	453	42	1.735	975	740	20	1.735			20	975	740	20
Hoogeveen	56.433	643	256	24	923	506	940	-	1.446				506	940	
Meppel	35.464	404	177	16	597	428	193	-	621				428	193	
Midden Drenthe	33.987	387	181	17	585	400	148	50	598	135	-148		535	0	50
Noordenveld	31.591	360	170	16	546	209	ntb	43	252	294			503	0	43
Tynaarlo	34.592	394	205	19	618	125	250	28	403	215			340	250	
Westerveld	19.860	226	109	10	345	102	230	50	382				102	230	50
	502.051														
Totaal		5.722	2.462	229	8.413	4.645	4.216	229	9.090	944	-346	102	5589	3870	283
verschil					-0	81%	171%	100%	108%				98%	157%	124%
Totaal landelijke opgave		120.000	96.000						677				-133	1.408	54

Alle cijfers zijn onder voorbehoud, ter ondersteuning aan het proces om te komen tot besluitvorming in het kader van de Drentse puzzel.

De opgaven per gemeenten verschillend qua status. Een deel van de opgaven zijn o.b.v. een collegebesluit.

Een ander deel van de voorstellen zijn ambtelijk, op basis van bestuurlijke toetsing portefeuillehouder, doorgegeven.

getallen met deze kleur zijn tussentijds bijgesteld.

Bovenstaand voorstel voor bijstelling is wel besproken met de betreffende gemeenten, maar nog niet door alle gemeenten bestuurlijk geaccordeerd. Ter vergadering kunnen cijfers gewijzigd of aangevuld worden.

Samenvattend

Met bovenstaand voorstel wordt niet 171%, maar 157% van de asielopgave gerealiseerd. De AMV opgave wordt ruim gerealiseerd en de Oekraïne opgave wordt op deze wijze voor 97% gerealiseerd. Alle gemeenten dragen substantieel bij aan de verschillende opgaven. Het sluit aan bij hetgeen al is opgebouwd in Drenthe en er wordt aangesloten bij de wensen en verschillen van de Drentse gemeenten. De opgave voor statushouders blijft wel overeind. Een meerderheid van de gemeenten geeft aan moeite te hebben deze uitdaging te realiseren. Naast het realiseren van hetgeen hier voorgesteld, vraagt ook het realiseren van de taakstellingen rond statushouders en Nidos de nodige, inspanning en bestuurlijke slagvaardigheid om dit te realiseren.

Indien de leden van de PRT kunnen instemmen met de voorgestelde verdeling van de asiel- en vluchtelingenopgave over de Drentse gemeenten, wordt deze verdeling 'gegoten' in een brief en voor het zomerreces aan de colleges van B&W gestuurd ter besluitvorming. Het resultaat hiervan vormt de basis voor de commissaris van de Koning in haar verslaglegging aan de minister van Asiel en migratie.

Bijlage 1 overzicht gegevens gemeenten

de Drentse PUZZEL voor Nieuwkomers.

gegevens voor puzzel: opgave 2025 en 2026 per juli 2024

12-7-2024	2023	Opgaven 2025			opgave	Eerste voorstel voor 2025+2026				Voorstel voor bijstelling			Voorstel		
		Oek	Asiel	AMV	Oek +	door gemeenten			Oek +	t.b.v. puzzel			Inbreng Puzzel 2025+2026		
					Asiel	Oek	Asiel	AMV	Asiel	OEK	Asiel	AMV	inbreng	inbreng	inbreng
	inwoners		Alg			alg			2025				OEK	Asiel	AMV
Aa en Hunze	25.724	293	143	13	449	420	87	-	507				420	87	0
Assen	69.414	791	329	31	1.151	792	1.000	-	1.792				792	1.000	0
Borger-Odoorn	25.919	295	128	12	435	247	128	12	387	138	-128	38			
Coevorden	35.700	407	172	16	595	220	430	20	670				220	430	20
De Wolden	24.602	280	139	13	432	221	70	6	297	161	-70	44	382	-	50
Emmen	108.765	1.240	453	42	1.735	975	740	20	1.735			20	975	740	20
Hoogeveen	56.433	643	256	24	923	506	940	-	1.446				506	940	
Meppel	35.464	404	177	16	597	428	193	-	621				428	193	
Midden Drenthe	33.987	387	181	17	585	400	148	50	598	135	-148		535	0	50
Noordenveld	31.591	360	170	16	546	209	ntb	43	252	294			503	0	43
Tynaarlo	34.592	394	205	19	618	125	250	28	403	215			340	250	
Westerveld	19.860	226	109	10	345	102	230	50	382				102	230	50
Totaal	502.051	5.722	2.462	229	8.413	4.645	4.216	229	9.090	944	-346	102	5589	3870	283
verschil					0	81%	171%	100%	108%				98%	157%	124%
Totaal landelijke opgave		120.000	96.000			-1.077	1.754	-	677				-133	1.408	54

Alle cijfers zijn onder voorbehoud, ter ondersteuning aan het proces om te komen tot besluitvorming in het kader van de Drentse puzzel.

De opgaven per gemeenten verschillend qua status. Een deel van de opgaven zijn o.b.v. een collegebesluit.

Een ander deel van de voorstellen zijn ambelijk, op basis van bestuurlijke toetsing portefeuillehouder, doorgegeven.

getallen met deze kleur zijn tussentijds bijgesteld.

Overzicht opties en opdrachten voor flexwonen Drentse gemeenten

Peildatum 1 juli 2024

Gemeente	Soort project	Doelgroepen	Status	Fase	Hulpvraag	Ondersteuning door	Ambitie - aantal eenheden	Opdracht Flexteam?	Indicatie realisatie
Aa en Hunze	Flex, tijdelijke units	SH en later mix	Zeker	Bestuursopdracht gereed, verkenning locaties, PL en projectteam, woco betrokken, PvA SH,	Advies, proces tot uitvoering	Provincie (flexteam)	30-35 wooneenheden	Projectopdracht - vanaf Q1 2024)	nbn
Assen	Transformatie pand	mix	Onzeker	Optie BW: Schetsontwerp, in gesprek met woco, opdracht Daad, BuCa, besluit Q2 2023?	BuCa, ontwerp	RVB, Daad-architecten	ca. 20 (8 boven + ? Beneden)	Nee, proces	nbn
	Inzet zorgpand (TuVo)	mix	Gereed feb '22	Opgeleverd, ism woco	nvt	nvt	18 eenheden	Nvt	gereed t/m 2024
	Flex, tijdelijke units	Mix	Zeker	PL en Projectteam, locatie vastgesteld, woco betrokken, BuCa, besluit Raad, informeren omgeving, aanvragen vergunning	Advies proces Inkooptraject RVB / Aedes	Provincie (flexteam) RVB of Taskforce Versnellen (deal ogv overlooplocatie Assen)	168 wooneenheden (2x 48 1X 70, 1X 50)	Advies- op basis van opdracht - vanaf Q4 2022)	Najaar 2024
Borger-Odoorn	Flex, tijdelijke units bij AZC?	Mix, SH 25 %	Zeker	NO GO op flexproject met woco. Alternatief verkennen: kleinschalige AZC ism COA	Kleinschalige AZC mogelijk?	COA Provincie (flexteam) – on hold	12 eenheden (Ambitie: 50 eenheden)	Opdracht on hold - vanaf Q4 2023)	nbn
Coevorden	Flex, tijdelijke units	Mix (waaronder starters)	zeker	Analyse doelgroepen, 3 mogelijke locaties – waarvan 1 prio: Start met 1 prio in Coevorden (30 woningen): woco betrokken, PL, BuCa met onrendabele top: GO, Raadsbesluit, aanvraag vergunning nog in dec 2023 gelukt, bouwrijp maken, overeenkomsten opstellen, omgevingsdialog gestart	Procesbegeleiding, beleidskader flex (gereed)	Provincie (flexteam)	30 woningen	Ondertekende opdracht - vanaf Q2 2022)	Q4 2024 (voor Kerst)
	Transformatie pand of chalets	Arbeidsmigranten	Zeker	Analyse aantallen en locatie voor short stay, PL	Advisering	Provincie (flexteam)	150 eenheden		nbn
De Wolden	GEEN PROJECT								
Emmen	Flex, tijdelijke units	Mix	zeker	Eigen PL, locatie, BuCa, doelgroepenanalyse, eigen leverancier-inkooptraject	Geen capaciteit?	nvt	80-90 eenheden – 40% SH	nvt	nbn
	Transformatie pand	Mix (studenten)	Onzeker	RVB eigenaar pand, hertaxatie pand, woco betrokken, PL, BuCa door woco, besluit aankoop ?	nvt	nvt	45-50 eenheden totaal (SH = 40%)	Nee, volgt proces	2024?
Hoogeveen	Flex, tijdelijke units	mix	zeker	1 locatie, BuCa io, 2 woco's betrokken, PL, X projectteam, omgevingscommunicatie	Procesbegeleiding Inkooptraject Aedes	Provincie (flexteam) Taskforce Versnellen?	30-50 eenheden	Ondertekende opdracht - vanaf Q3 2022)	Q2 2025
	Transformatie pand	arbeidsmigranten	zeker	Planvorming met projectontwikkelaar, omgevingsvergunning ingetrokken en nieuwe procedure opgestart, omgevingscommunicatie	Ondersteuning bij planontwikkeling en vergunningverlening	Provincie (flexteam)	162 appartementen (voor 420 personen)	Ondertekende opdracht - vanaf Q3 2022)	Q2 2026
Meppel	Inzet (zorg)pand	SH of mix	Onzeker	Verkennen als tijdelijke doorstroomlocatie geparkeerd tot contact met nieuwe eigenaar	Wat te regelen voor een regionale voorziening?	COA, BZK Provincie	nbn	Nee, volgen proces	nbn
Midden Drenthe	Flex, tijdelijke units	spoedzoekers	zeker	1 locatie, woco betrokken, bouwer betrokken, contract grondpositie, omgevingscommunicatie	projectleiding en advisering	Provincie (flexteam)	15 eenheden	Ondertekende opdracht - vanaf Q3 2023)	2025
Noordenveld	Transformatie pand (TuVo) – flat met kleine appartementen	SH 50+	zeker	Bestuurlijk besluit, woco betrokken, voor 1,5 jaar (belofte aan omgeving), projectteam	nvt	nvt	16 eenheden	nvt	2023-2024
	Flex, tijdelijke units	Mix?	zeker	Woco betrokken, PL, BuCa?	Advies	Provincie (flexteam) Platform Flexwonen	nbn	Opdracht - vanaf Q2 2024)	nbn
Tynaarlo	Flex, tijdelijke units bij AZC	Mix (OE,AO, SH)	zeker	Locatie, woco betrokken, PL? en projectteam, omgevingsdialog gestart	Advies en PL	Provincie (flexteam)	40 eenheden bij AZC-locatie	Geen capaciteit flexteam	nbn
Westerveld	Flex, tijdelijke units	mix	zeker	3 locaties akkoord en 1 heeft prio. Woco betrokken. PL, BuCa io, PvA en comm.plan sept 2024 naar College. Overige flexwoningen ondergebracht bij woningbouwontwikkeling	Prio-locatie: proces en inkooptraject Aedes? 2e locatie: nvt	Provincie (flexteam) Taskforce versnellen?	1e locatie: 20 eenheden (Ambitie totaal: 3 locaties, 60 eenheden)	Opdracht vervolg - vanaf Q4 2022)	2024?
	Flx, tijdelijke units	Mix	onzeker	Deze initiatieven worden onderdeel van wijkontwikkeling, ism woco	nvt		2x 20 eenheden?		
TOTALEN (prognoses!)	11 flexprojecten units 5 transformaties panden 2 TuVo's			11 gemeenten + woco's betrokken			Ca. 400 – 500 eenheden Ca. 400 eenheden transformaties Ca. 34 eenheden TuVo's	7 gemeenten met opdracht flexteam	2024-2025

Opbrengst in woord en beeld - Inspiratiebijeenkomst 25 april 2024

Op donderdag 25 april vond in de Tamboer in Hoogeveen de inspiratiebijeenkomst 'Samen werken aan oplossingen' plaats. Ruim 120 experts van gemeenten, woningcorporaties en ketenpartners waren aanwezig om mee te denken over de vraag: **hoe zorgen we gezamenlijk voor goede huisvesting van statushouders in onze provincie?**

Gedeputeerde Yvonne Turenhout opende de bijeenkomst samen met dagvoorzitter Jaap Jepma. Yvonne Turenhout: "Het gaat hier om een stevige opgave, maar bovenal gaat het om mensen uit oorlogsgebieden die een kwetsbare positie in onze samenleving hebben. Wat is het meer waard dan te knokken voor deze mensen? Er zijn al mooie voorbeelden. Laten we van elkaar leren en kijken wat wél kan."

In twee workshopsrondes met in totaal 8 workshops, een informatiemarkt en vervolgens een plenaire terugkoppeling kregen de aanwezigen meer inzicht in de verschillende vraagstukken en mogelijkheden. De cabaretier Saman Amini sloot de avond af met de ontroerende voorstelling 'Saman Amini's integratieplan'.

Volgend jaar weer!

We hebben van verschillende kanten vernomen dat het initiatief om mensen bij elkaar te brengen op dit thema enorm wordt gewaardeerd. We kijken naar mogelijkheden om hier een (jaarlijks) terugkerende bijeenkomst van te maken. We houden u op de hoogte!

Heeft u iemand gesproken tijdens de bijeenkomst en wilt u daar graag mee in contact blijven, maar u heeft geen gegevens uitgewisseld? Geef dit dan aan bij de organisatie, dan kijken we of wij jullie bij elkaar kunnen brengen.

Hieronder volgt een uitgebreide terugblik van deze bijeenkomst waarin we ook alvast een doorkijkje geven naar de toekomst. Want nu moeten we verder door pakken! De opbrengst van de workshops staan in het rechtermenu.

Nogmaals dank voor uw belangstelling, uw bijdrage en succes met het vervolg!

Met vriendelijke groet,
Namens gedeputeerde Yvonne Turenhout,

De werkgroep Inspiratiebijeenkomst.



Samenwerking, lef, doen, ontregelen en ervoor gaan!

De belangrijkste uitkomst van deze bijeenkomst was de oproep om vooral creatief te zijn, lef te hebben en soepel om te gaan met belemmerende regels. Want er kán al veel. Zoals het bouwen van flexwoningen en het splitsen van bestaande woningen. Kijk wat echt past bij de situatie van verschillende woningzoekers, redeneer meer vanuit de bewoners zelf en ga uit van wat wél kan. Daar is wel een creatieve manier van samenwerking voor nodig.

Op 25 april is daarvoor een goede aanzet gegeven. Per workshop waren er mooie uitkomsten en handige tips of interessante voorbeelden. Op grond van de totale opbrengst zien we een paar rode lijnen, die we hieronder als vier pijlers voor vervolgacties samenvatten:

1. **Humaniteit**
2. **Gezamenlijke opgave**
3. **Vraag en aanbod**
4. **Flexwonen**

Voor elke pijler hebben we een actielijn gemaakt met mogelijke acties, die tijdens de inspiratiebijeenkomst zijn benoemd. Als we willen kunnen we - bij voldoende draagvlak - vanaf morgen al met elkaar deze acties gaan oppakken!

Actie 1: de menselijke maat toepassen

De roep om een humanitaire aanpak wordt steeds groter. Er is in Drenthe behoefte aan kleinschalige opvang, passend bij de Drentse Schaal. We wensen dat de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders fysiek dichterbij elkaar komt, zodat inburgering beter aanslaat. Citaat op de kanskaart: *Laten we weggomen van het fenomeen 'nomaden' en energie steken in 'aarden'*. Want de kinderen van nu, zijn de volwassenen van de toekomst. We moeten dus wel investeren in een meer humane aanpak, om een beter fundament te bouwen voor integratie en de samenleving van morgen.

Wat kunnen we hier concreet aan doen?

- Het initiatief 'Plan Kan' is voornemens om een eerste pilot in Drenthe te starten. In welke gemeente, maken we bekend zodra er een bestuurlijk akkoord is. Het initiatief hiervoor ligt bij de organisatie Inlia;
- We kunnen gezamenlijk leren van de ervaringen met deze pilot en andere kleinschalige initiatieven die hierop aansluiten, zodat mogelijke volgers goed voorbereid aan de slag kunnen en we samen knelpunten in de uitvoering kunnen oplossen. De provincie is

voornemens dit te faciliteren als hier behoefte aan is. We gaan dit inventariseren via de ambtelijke werkgroep van de PRT;

- Vervolgbijeenkomst over uitvoeringsaspecten. De wens is geuit om hiervoor een werksessie te organiseren met gemeenten, COA-AZC en andere professionals met praktijkervaring. Het initiatief hiervoor ligt bij de IBT-ambtenaar van de provincie.

Actie 2: de taakstelling zien als een gezamenlijke opgave

Als we de huisvesting van statushouders willen oppakken als een gezamenlijke 'Drentse' taakstelling, dan kunnen we daar ook met elkaar een regionaal actieplan voor ontwikkelen. Dit regionale plan doet een beroep op ons om samen de schouders te zetten onder het deel dat we lokaal niet kunnen huisvesten. Een deel dat verder gaat toenemen, als we de prognoses voor de komende jaren bekijken (zie bijlage 2). Hierbij is het wenselijk om onderscheid te maken tussen stedelijke en plattelandsgemeenten. In het meest vergaande geval kan de Drentse opgave voor statushouders onderling herverdeeld worden, mocht daar in de toekomst belangstelling voor zijn.

Wat kunnen we hier concreet aan doen?

- Verkennen draagvlak voor een gezamenlijke aanpak voor de resterende regionale opgave (dus voor het deel dat we lokaal niet kunnen huisvesten de komende jaren). Deze verkenning kunnen we via de ambtelijke werkgroep PRT gaan oppakken;
- Bij voldoende draagvlak kan er een convenant opgesteld worden tussen gemeenten en woningcorporaties voor het vastleggen van de gezamenlijke ambitie om de resterende taakstelling van Drenthe op te lossen. Het gaat daarbij niet alleen om de huisvesting van de statushouders, maar ook om aanverwante zaken als begeleiding;
- Voor het bovenstaande een tijdelijke werkgroep formeren die zich ontfermt over opstelling convenant e/o het regionale actieplan. Dit kan vervolgens vastgesteld worden in het PRT en de afzonderlijke colleges van B&W;
- Los hiervan een werkbijeenkomst organiseren door de provincie (vanuit IBT), om samen met alle gemeenten te werken aan de lokale plannen voor huisvesting statushouders voor de komende jaren, afgestemd op andere woningzoekenden en dienend als input voor het regionale plan.

Actie 3: de woningvoorraad (tijdelijk) aanpassen aan behoefte korte termijn

Meer dan 80% alleenstaanden huisvesten is een nieuwe werkelijkheid (of juist grote gezinnen van 8 personen of meer). Volgens landelijke cijfers van het COA gaat de helft daarvan voor gezinshereniging; dit proces duurt momenteel langer dan 18 maanden. De Drentse woningvoorraad voorziet vooral in gezinswoningen, die niet geschikt zijn voor de grote groep alleenstaanden of de grotere gezinnen. Kortom: er is sprake van een mismatch. Er lijken niet zo zeer nieuwe woningen nodig, maar andere: geschikt voor 1-persoons huishoudens. Investeren in meer sociale huurwoningen door nieuwbouw/herstructurering moet onverminderd doorgaan, maar dat is geen oplossing voor de korte termijn.

Alternatieven die wel helpen om te kunnen versnellen zijn:

- Kamerbewoning;
- Gezinswoningen splitsen, optoppen of samenvoegen;
- Hospita-huisvesting;
- Particuliere initiatieven;
- Tijdelijke tussenvoorzieningen (bv inzetten zorg- of bedrijfspand);
- Flexwonen (zie ook bij actie 4);
- Doorstroomlocaties (maar dan bij voorkeur zonder de HAR-verplichting van 1 jaar!).

Een heel andere optie is om de werkwijze van de IND betreffende gezinshereniging te versnellen.

Wat kunnen we hier concreet aan doen?

- Pilot kamerbewoning opstarten met gemeenten die hiermee (willen gaan) experimenteren. De verschillende ketenpartners bij elkaar brengen om ervaringen te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor knelpunten in de praktijk. De provincie wil dit wel faciliteren als hier behoefte aan is;
- In gesprek met BZK over de condities voor een doorstroomlocatie (via de PRT);
- In gesprek met J&V over de achterstanden bij de IND (via de PRT e/o in IPO-verband).

Actie 4: meer werk maken van flexwonen

In gemeente Enkhuizen hebben ze met behulp van Super-flexwoningen in een kort tijdsbestek een flexproject gerealiseerd. De vijf succesfactoren van dit project zijn: urgente situatie, gebruik maken van noodwetgeving Oekraïne, een beschikbare locatie met weinig omwonenden, een wethouder die durft en tot slot en niet onbelangrijk voor het versnellen van het proces: een participatie- en vergunningprocedure achteraf. Maar het belangrijkste signaal dat met dit voorbeeld wordt afgegeven is: **waar een wil is, is een weg**. De flex-initiatieven in gemeente Coevorden en Assen bewijzen dit ook.

Uiteraard zijn er ook andere aanbieders op de markt, die prefab woningen kunnen leveren al dan niet van permanente kwaliteit. Flexwoningen zijn een handig middel om de problemen op de woningmarkt van vandaag tijdelijk op te lossen. Zo kunnen ze ook ingezet worden als wisselwoningen bij herstructurerings- of sloop- en nieuwbouwprojecten van woningcorporaties.

Wat kunnen we hier concreet aan doen?

- Het Impulsteam Wonen van de provincie Drenthe ondersteunt gemeenten bij de realisatie van flexprojecten en organiseert 5-6 keer per jaar themabijeenkomsten voor woningcorporaties en gemeenten om kennis en praktijkervaringen te delen;
- De Provincie Drenthe start medio dit jaar met een verkennend onderzoek naar de behoefte aan flexwoningen in Drenthe voor de komende jaren;
- In een zo vroeg mogelijk stadium van een flex-initiatief bij elkaar komen als gemeenten en woningcorporaties om samen de investeringsruimte en gezamenlijke ambitie te verkennen.

Gemeenten, provincie en woningcorporaties samen aan zet voor vervolg

Oproep: wie is geïnteresseerd in een of meer van bovenstaande acties?

@ Gemeenten: met welke actie(s) gaan jullie zelf aan de slag samen met je ketenpartners?

Gewetensvraag: als we met elkaar willen leren van goede voorbeelden en van elkaar, zijn we dan bereid om daar tijd en energie in te steken?

Ondersteuningsvraag: hulp nodig bij acties (bijvoorbeeld het leggen van contacten, of opstarten van een pilot of project)?

Bijlage Prognose

1. DOEN WAT WE ALTIJD HEBBEN GEDAAN

Als gemeenten doorgaan met het huisvesten zonder nieuwe alternatieven weten te vinden zal de achterstand met rasse schreden op gaan lopen.

In onderstaande tabel gaan we uit van een jaarlijkse taakstelling van 1100 statushouders waarvan er jaarlijks ongeveer 950 kunnen worden gehuisvest. De opgelopen achterstand opgeteld bij de nieuwe taakstelling maakt dat de werkelijke achterstand enorm snel zal oplopen. Binnen een termijn van vijf jaar is de verwachting dat de achterstand van 115 die we in Drenthe hadden op 1-1-2024 zal oplopen tot 865 (1-1-2029). En dat op 1-1-2030 een totale opgave (nieuwe taakstelling plus achterstand) hebben om in dat jaar 1965 statushouders te moeten huisvesten.

	achterstand 1-1	Gemiddelde taakstelling	Aanname gehuisvest	Achterstand	te huisvesten opvolgend jaar
1-1-2023	0	1100	985	115	1100
1-1-2024	115	1100	950	265	1215
1-1-2025	265	1100	950	415	1365
1-1-2026	415	1100	950	565	1515
1-1-2027	565	1100	950	715	1665
1-1-2028	715	1100	950	865	1815
1-1-2029	865	1100	950	1015	1965
1-1-2030	1015	1100	950	1165	2115

We gaan uit van gemiddelde getallen, bovenstaande berekening is een vereenvoudigde weergave van het probleem. In de praktijk wordt het probleem complexer omdat er verschillen zijn per subdoelgroepen (alleenstaande mannen met of zonder gezinshereniging, grote gezinnen).

2. TOESTROOM

Het aantal mensen dat naar verwachting in Nederland asiel aanvraagt dit jaar, is in lijn met de prognose van november 2023. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van der Burg van asiel en migratie aan de Tweede Kamer. Bij ongewijzigd beleid komen er dit jaar naar verwachting tussen de 32.000 en 63.000 nieuwe asielzoekers naar Nederland. De totale asielinstroom komt dan mogelijk uit tussen de 49.800 en 78.500. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om mensen die opnieuw asiel aanvragen en nareizigers door gezinshereniging. Met de aanhoudende oorlog in Oekraïne is ook een prognose opgenomen voor de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne.

(Bron: [Aantal asielzoekers in 2024 in lijn met eerdere verwachting | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl](#))
en pdf ([overheid.nl](#))

Door een hogere instroom en een achterblijvende uitstroom naar gemeenten zal naar schatting het aantal vergunninghouders in de bezetting op 1 jan. 2025 ongeveer 26.000 zijn en op 1 jan 2026 bijna 49.000 (in het medio scenario). Naar rato is op 1 jan 2026 circa 4 op de 10 COA-bewoners een vergunninghouder. Hierbij zou je een verhoging van de taakstelling kunnen verwachten, wij zien deze vooralsnog niet.

Uit onderzoek van EenVandaag onder 500 Oekraïense vluchtelingen blijkt dat een grote groep van hen (29 procent) van plan is om ook na afloop van de oorlog in Nederland te blijven. Daarentegen wil 4 op de 10 (40 procent) terugkeren naar Oekraïne. De rest (29 procent) heeft nog geen besluit genomen.

Conclusie

Gemeenten staan aan de lat om statushouders tijdig te huisvesten, zij hebben deze taak toegedeeld gekregen maar staan hier niet alleen voor. De druk bij gemeenten om deze taak uit te voeren wordt per jaar groter. Het is misschien wel de Drentse mentaliteit om telkens gehoor te geven aan de hoge vraag om zo het probleem te verminderen of de hoge druk weg te halen.

Tot 1 januari 2023 leek dit ook te lukken, nog niet eerder werd in Drenthe de regionale opgave niet gehaald. Helaas nu in 2024 zien we dat het niet halen van de regionale taakstelling een structurele vorm gaat krijgen en uit verschillende prognoses blijkt dat de opgave en daarmee ook de structurele achterstand gaat groeien. Groter wordt! Het is 5 voor twaalf! Het antwoord op de grote taakstelling en de groei die hierin wordt voorspelt ligt niet meer in het blussen van brandjes. De vuurhaarden zijn te groot, we krijgen ze niet meer geblust. Dit vraagt om andere oplossingen.

Date : 7-11-2024 10:53:13

From : [redacted]@drenthe.nl

To : [redacted]@drenthe.nl

Attachment : image001.png;image002.png;image003.png;image004.png;image005.png;image006.png;image007.png;

Kennismaking MAenM/CdK Jetta Klijnsma - Vergadering

Bestand **Vergadering** Planningassistent Bijhouden Help Ritopdracht Vertel wat u wilt doen

Verwijderen Naar mijn agenda kopiëren → Doorsturen Acties Verzenden naar OneNote OneNote Accepteren Voorlopig Weigeren Nieuw tijdstip voorstellen Reageren Reageren Weergeven als: Bezet Herinnering: 15 minuten Opties Categoriseren Persoonlijk Hoge urgentie Lage urgentie Codes Dicteren Alle apps Insluitende lezer Nieuwe planningspe Tijd zoeken

Geaccepteerd door Jetta Klijnsma op 5-8-2024 13:38.
Ederne afspraak

Kennismaking MAenM/CdK Jetta Klijnsma

Organisator: Faber - van de Klazhorst, M.H.M. - BD/AL <[redacted]@minjenv.nl>

Tijd: maandag 26 augustus 2024 14:00-14:45

Locatie: Turfmarkt 147 Den Haag kamer M.08.308

Antwoord: ✓ Geaccepteerd [Antwoord wijzigen](#)

05.08 [redacted] via mail [redacted] drie opties ontvangen voor een afspraak in Den Haag.
Bevestigd naar [redacted] maandag 26 augustus 14.00-14.45 uur
20.08 [redacted] DG [redacted] toegevoegd

Contactgegevens [redacted]
Secretaresse commissaris van de Koning, mevr. drs. Jetta Klijnsma
+31 592 [redacted]

Contactgegevens [redacted]
Wvd secretaresse minister van Asiel en Migratie
06-[redacted]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

In gedeelde map Agenda - j.klijnsma@drenthe.nl

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaresse commissaris van de Koning, mevr. drs. Jetta Klijnsma



+31 592 [redacted]
werkdagen: maandag t/m vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en u dient het bericht in goede staat ontvangst, waarschuwd dan de afzender

Date : 25-9-2024 11:08:34

From : [redacted] " [redacted] @minjenv.nl
To : "Faber - van de Klashorst, M.H.M. - BD/AL" [redacted] @minjenv.nl, "Coenradie, I. - BD/AL" [redacted] @minjenv.nl,
[redacted] @minbzk [redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minszv.nl, [redacted] @minsvz.nl, [redacted] @minvws.nl"
[redacted] @minvws.nl, [redacted] @doetinchem.nl, [redacted] @doetinchem.nl, [redacted] @minocw.nl, [redacted] @minocw.nl,
" [redacted] @alphenaaandenrijn.nl, [redacted] @alphenaaandenrijn.nl, [redacted] @meierijstad.nl, [redacted] @meierijstad.nl, "Jetta
Klijnsma" [redacted] @drenthe.nl, [redacted] @flevoland.nl, [redacted] @flevoland.nl, [redacted] @coa.nl
[redacted] @coa.nl, [redacted] @aedes.nl, [redacted] @aedes.nl, [redacted] @utrecht.nl, [redacted] @utrecht.nl,
[redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minbzk.nl, "Secretariaat - Minister van Asiel en Migratie" [redacted] @minjenv.nl,
[redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minbzk.nl
Cc : [redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minszv.nl, [redacted] @minszv.nl, [redacted] [redacted] "
[redacted] @minjenv.nl, "Kamerbewaarder JenV - DBO" [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] "
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minbzk.nl"
[redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minbzk.nl, [redacted] minbzk.nl, [redacted] @minbzk.nl,
[redacted] @minbzk.nl, [redacted] @minszv.nl, [redacted] @minszv.nl"
[redacted] @minszv.nl, [redacted] @minocw.nl, [redacted] @minocw.nl, [redacted] @minocw.nl,
[redacted] @minocw.nl, [redacted] @minvws.nl, [redacted] @minvws.nl,
[redacted] @vng.nl, [redacted] @vng.nl, [redacted] @minvws.nl, [redacted] @minvws.nl,
[redacted] @minvws.nl, [redacted] @minvws.nl, [redacted] @minvws.nl, [redacted] @minvws.nl"
[redacted] @minvws.nl, [redacted] @vng.nl, [redacted] @vng.nl, [redacted] @vng.nl, [redacted] @VNG.NL,
[redacted] @VNG.NL, [redacted] @VNG.NL, [redacted] @drenthe.nl, [redacted] (PRT Zuid-
Holland)" [redacted] @pzh.nl, [redacted] @ gelderland.nl, [redacted] @ gelderland.nl, [redacted] (PRT Zeeland)"
[redacted] @zeeland.nl, [redacted] @zeeland.nl, [redacted] @zeeland.nl, [redacted] @aedes.nl, [redacted] @aedes.nl, [redacted] @aedes.nl,
[redacted] @aedes.nl, [redacted] @coa.nl, [redacted] @coa.nl, [redacted] @coa.nl,
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl,
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl,
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl,
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minbzk.nl, [redacted] "
[redacted] @minjenv.nl, [redacted] @minvws.nl, [redacted] @minszv.nl, [redacted] @minszv.nl

Subject : RE: Vergaderstukken LRT.
Attachment : 20240925 PRT dashboard - Nederland 20240901.pdf;20240925 LRT agenda 26 sept 2024.docx;20240925 aanzet
gezamenlijke agenda asiel en migratie LRT 26-09.docx;

Geachte leden van de Landelijke Regietafel ,
In voorbereiding op de LRT van a.s. Donderdag 26 september ontvang u vanmorgen een tweetal stukken. Hierbij ontvangt u de
toezegde nazending. Voor de volledigheid zijn ook de andere stukken nogmaals bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Onderwerp: Vergaderstukken LRT.

Geachte leden van de Landelijke Regietafel,

Hierbij ontvangt u in voorbereiding op de LRT van as. Donderdag 26 september de bijbehorende vergaderstukken.

Het betreft;

- De agenda voor de vergadering.
- De aanzet voor een gezamenlijke samenwerkingsagenda asiel en migratie
- Dashbord PRT's met beknopte duiding (wordt nagezonden)

Het overleg vindt fysiek plaats van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Johan de Witthuis (Kneuterdijk 6 2514 EN den Haag.)

Een aantal van de leden van de LRT heeft aangegeven niet fysiek aanwezig te kunnen zijn. Voor deze deelnemers is separaat een
webex aangemaakt en toegezonden.

Gezien de aanzienlijke omvang van de bestuurlijke delegaties is het aantal aanwezigen dat fysiek kunnen deelnemen gelimiteerd.
Verwacht wordt dat elke bestuurlijke delegatie of LRT lid wordt vergezeld van één ambtelijke vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Ministerie van Asiel en Migratie
Directie Regie Migratieketen
Programma Implementatie Spreidingswet

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

E [\[redacted\]@minjenv.nl](mailto: [redacted]@minjenv.nl)

www.rijksoverheid.nl/aenm

Afwezig op vrijdagen


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security


Opvang Oekraïne




Opvang Asiel



Huisvesting vergunninghouders








Opvang AMV



Nidos AMV



● Realisatie \geq 100% van indicatief schema
 ● Realisatie \geq 75% van indicatief schema
 ● Realisatie $<$ 75% van indicatief schema



Startpunt opgave	97.001
Eindpunt opgave	120.000
Indicatief schema opgave	111.624
Huidige realisatie	92.189
Achterstand/voorsprong*	19.435

Startpunt opgave	69.900
Eindpunt opgave	96.000
Indicatief schema opgave	87.300
Huidige realisatie	69.948
Achterstand/voorsprong*	17.352

Startpunt opgave	10.874
Eindpunt opgave	27.874
Indicatief schema opgave	16.602
Huidige realisatie	5.568
Achterstand/voorsprong*	11.034

Startpunt opgave	3.659
Eindpunt opgave	8.140
Indicatief schema opgave	6.646
Huidige realisatie	4.379
Achterstand/voorsprong*	2.267

Startpunt opgave	3.900
Eindpunt opgave	4.600
Indicatief schema opgave	4.136
Huidige realisatie	1.684
Achterstand/voorsprong*	2.452

*Op basis van indicatief schema opgave

Provincie	OEK opgave	OEK realisatie	OEK delta	Asiel opgave	Asiel regulier realisatie	Asiel NO realisatie	Asiel TGO realisatie	Asiel delta	Huisvesting opgave	Huisvesting realisatie	Huisvesting delta	AMV opgave	AMV realisatie	AMV delta	Nidos AMV opgave	Nidos AMV realisatie	Nidos AMV delta
Drenthe	5.722	4.425	1.297	2.691	3.494	1.357	267	-2.427	705	147	558	229	141	88	131	54	77
Flevoland	4.333	2.685	1.648	2.441	3.732	232	0	-1.523	725	226	499	207	290	-83	114	44	70
Fryslân	6.766	4.187	2.579	3.391	2.898	1.322	0	-829	1.036	183	853	288	182	106	173	52	121
Gelderland	15.358	11.906	3.452	11.704	4.848	3.380	695	2.781	3.299	639	2.660	992	621	371	555	301	254
Groningen	5.592	3.072	2.520	2.715	3.274	1.568	0	-2.127	975	223	752	228	290	-62	155	120	35
Limburg	8.456	6.571	1.885	5.662	2.480	542	510	2.130	1.683	336	1.347	480	149	331	294	58	236
Noord-Brabant	16.255	12.818	3.437	14.689	4.369	2.098	1.742	6.480	3.764	820	2.944	1.245	785	460	681	297	384
Noord-Holland	18.560	14.566	3.994	16.290	2.644	7.207	130	6.309	5.388	877	4.511	1.380	631	749	757	212	545
Overijssel	9.782	7.236	2.546	6.325	2.202	1.437	433	2.253	1.829	353	1.476	538	261	277	309	45	264
Utrecht	6.270	5.509	761	8.207	2.544	1.765	810	3.088	2.222	436	1.786	696	384	312	355	167	188
Zeeland	4.628	2.955	1.673	2.109	314	1.263	227	305	624	134	490	180	80	100	100	64	36
Zuid-Holland	18.278	16.259	2.019	19.776	1.797	7.914	453	9.612	5.624	1.194	4.430	1.677	565	1.112	976	270	706
Total	120.000	92.189	27.811	96.000	34.596	30.085	5.267	26.052	27.874	5.568	22.306	8.140	4.379	3.761	4.600	1.684	2.916

Algemeen

Dit dashboard is nog ontwikkeling. De huidige visualisaties kunnen dus nog aangepast worden en het dashboard kan nog uitgebreid/aangepast worden met andere in ichten.

Op pagina 1 wordt in de kaartjes de realisatie t.o.v. een indicatief schema gevisualiseerd. De uitwerking van het indicatieve schema is een idee dat nu ook in het Actueel Beeld Opvang wordt gebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de "oude" opgave en de "nieuwe" opgave. Daar tussenin wordt een lijn getrokken om de indicatieve opgave van een gemeente op de betreffende peildatum te bepalen. Dit valt ook te zien in de grafieken onder de kaartjes. Onder de grafieken wordt het startpunt en eindpunt van de opgave genoemd, alsmede het indicatief schema op de betreffende peildatum. Daarnaast wordt de huidige realisatie genoemd. Achterstand/voorsprong betreft het verschil tussen het indicatief schema en de huidige realisatie.

Op pagina 2 worden de opgaven en realisaties weergegeven voor de provincies. In de kolom "delta" wordt het verschil weergegeven tussen de totale opgave en de realisatie. De datakwaliteit op gemeenteniveau is voor APM niet te controleren. Eventuele onjuistheden of vervolgvragen moeten bij de oorspronkelijke bron ingediend worden.

Opvang Oekraïne

De totale opgave voor Opvang Oekraïne op 1 februari 2024 was 97.000. De nieuwe opgave is 120.000 per 1 januari 2025. De Opvang Oekraïne opgave is verdeeld per veiligheidsregio. In het kaartje is dus de stand van zaken voor de gehele veiligheidsregio weergegeven. De realisatie Opvang Oekraïne heeft als bron het KCIO en als peildatum 1 september 2024. De data van KCIO is door de veiligheidsregio's aangeleverd.

Opvang Asiel

De opgave Opvang Asiel is verdeeld over de gemeenten conform de spreidingswet. De oude opgave voor was 69.900 per 1 januari 2024. De nieuwe opgave is 96.000 per 1 januari 2025. Volgens de systematiek van de spreidingswet hebben de gemeenten tot 1 juli 2025 om de plekken te realiseren. Vooralsnog tellen alle plekken (regulier, noodopvang en tijdelijke gemeentelijke opvang) mee. De realisatie heeft als bron COA en als peildatum 1 september 2024.

Huisvesting vergunninghouders

De taakstelling huisvesting vergunninghouders is verdeeld over de gemeenten conform de Huisvestingswet. De achterstand op 1 juli 2024 was ca. 10.890. De nieuwe opgave is (inclusief achterstand) ca. 27.890 per 1 januari 2025. De realisatie heeft als bron Taakstellingvolgsysteem (TVS) en als peildatum 1 september 2024.

Opvang AMV

De opgave voor Opvang AMV is verdeeld over de gemeenten conform de spreidingswet. De oude opgave voor Opvang AMV was 3.660 per 1 januari 2024. De nieuwe opgave is 8.140 per 1 januari 2025. De realisatie heeft als bron COA en als peildatum 1 september 2024

Nidos AMV

De opgave voor Nidos AMV is verdeeld conform de indicatieve opgave kleinschalige opvang. De oude opgave voor Nidos AMV was 3.900 per 1 juli 2024. De nieuwe opgave is 4.600 per 1 januari 2025. De realisatie heeft als bron Nidos en als peildatum 2 september 2024.



t.a.v. [REDACTED]

**Directoraat-Generaal
Migratie**
Directie Regie Migratieketen
Team Spreidingswet

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20011
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@minjenv.nl

agenda

Landelijke Regietafel

Datum

23 september 2024

Onze referentie

x

Omschrijving	Landelijke Regietafel
Vergaderplaats	Johan de Witthuis Kneuterdijk 6 2514 EN Den Haag
Aanwezig	minister mw. M. Faber- van de Klashorst (AenM) minister mw. M Keijzer (VRO) staatssecretaris dhr. J. Nobel (SZW) dhr. M. Boumans (VNG) mw. L. Spies (VNG) mw. R. Streefland (VNG) dhr. K. van Rooij (VNG) mw. J. Klijnsma (Kring CDK) dhr. J. de Reus (IPO) dhr. M. Schoenmaker (COA) dhr. M. van Rijn (Aedes) (digitaal)
Afwezig	minister mw. J. Uitermark (BZK) staatssecretaris mw. I Coenradie (JenV) minister mw. M. Agema (VWS) staatssecretaris mw. M. Paul (OCW)

1. Opening en Kennismaking

Dit is de eerste LRT sinds aantreden nieuwe Kabinet. Partijen hebben aangegeven het van groot belang te vinden om elkaar te spreken en in deze setting nader kennis te maken.

2. Gezamenlijke agenda (bijlage I)

Bespreekpunt: de bewindspersonen van AenM, VRO, SZW en OCW lichten hun aandachtspunten vanuit het Regeerprogramma voor de komende periode toe. De medeoverheden brengen op deze terreinen hun eigen aandachtspunten in, in gesprek met de bewindspersonen.

Onder meer de volgende onderwerpen zullen ter sprake komen:

- AenM: grip op instroom, stabiel opvanglandschap asielzoekers en Oekraïense ontheemden, grensbewaking, veiligheid en overlast;
- VRO: versnellen uitstroom en huisvesting statushouders;
- SZW: werk en meedoen;
- VNG, IPO, CdK, Aedes: reflectie op deze agenda.

Toelichting: de LRT is bedoeld om de brede maatschappelijke opgave rond asiel en migratie in gezamenlijkheid met de medeoverheden vorm te geven. Om het goede resultaat voor de komende periode te bereiken is in de HLRT van 17 september jl. een eerste snelle rondom met betrekking tot een gezamenlijke agenda besproken.

Deze LRT wordt benut om deze agenda voor de komende periode verder vorm te geven zodat dit ambtelijk verder kan worden uitgewerkt. Hiertoe geven de aanwezige bewindspersonen een toelichting op de inzet van het Regeerprogramma op hun beleidsterrein voor de komende periode.

Met de aanwezigen reflecteren de bewindspersonen wat deze agenda voor de LRT-leden betekent in de komende periode, en wordt afgestemd hoe deze punten in de komende weken te concretiseren tot een concrete agenda.

3. Actuele situatie en vooruitblik (bijlage II)

Bespreekpunt: inzicht in de inmiddels genomen noodmaatregelen; inzicht in de acties die voor de zeer korte termijn in voorbereiding zijn.

Er wordt een toelichting gegeven op de acties die in voorbereiding zijn voor de zeer korte termijn en de aankomende periode, onder meer op het gebied van asielopvang en opvang van Oekraïense ontheemden en de spreidingswet.

Komende maandag 30 september aanstaande spreekt de minister van AenM met de kring van Commissarissen van de Koning, onder meer over de asielopvang.

4. Bestuurlijke samenwerking

Bespreekpunt: bekrachtiging bestuurlijke samenwerking via de LRT.

Toelichting: Het proces rond verdere samenwerking via de LRT wordt bekrachtigd. De afspraak wordt gemaakt dat er een periodiek terugkerend LRT wordt gepland.

5. W.v.t.t.k.

**Directoraat-Generaal
Migratie**
Directie Regie Migratieketen
Team Spreidingswet

Datum
23 september 2024

Onze referentie
x

Bijlage I

Aanzet voor een gezamenlijke agenda asiel en migratie

Aanleiding en doel

Het regeerprogramma bevat een grote opgave voor asiel-, arbeids- en studiemigratie. We hebben de overtuiging dat deze opgaven alleen bereikt kunnen worden als we de vraagstukken over opvang en huisvesting van verschillende groepen integraal benaderen, met oog voor de randvoorwaarden van huisvesting, onderwijs, gezondheid en werk. Het is onze ambitie om deze opgaven gezamenlijk als medeoverheden en Rijk op te pakken, waarbij het Rijk zich maximaal inspant om de medeoverheden te ondersteunen.

Een gezamenlijke agenda biedt houvast om hier vanuit het kabinet, medeoverheden en woningbouwcorporaties opvolging aan te geven. Na een inventarisatie in de LRT van 26 september wordt deze agenda verder uitgewerkt en ter vaststelling in een volgende LRT aangeboden.

We willen gezamenlijk met de medeoverheden de opvang en huisvesting van verschillende groepen meer integraal benaderen. Daarbij hebben we oog voor de randvoorwaarden van huisvesting, onderwijs, gezondheid en werk

1. Grip op instroom (AenM)

Het kabinet zet in op een breed pakket aan maatregelen om het asielstelsel ingrijpend te hervormen, de instroom te beperken en de asielketen per direct te ontlasten. Wets- en beleidswijzigingen zien primair op het nemen van maatregelen via het:

- activeren van de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw);
- opstellen van een tijdelijke asielcrisiswet;
- vormgeven van een asielhervormingspakket.

Om irreguliere migratie tegen te gaan en terugkeer en opvang in de regio te bevorderen zet het kabinet, ook in Europees verband, in op brede, strategische partnerschappen met relevante migratielanden, inclusief de aanpak van mensenhandel, mensensmokkel en irreguliere migratieroutes. Ook innovatieve vormen van migratiesamenwerking zijn hier onderdeel van.

2. Voldoende opvangplekken asielzoekers en Oekraïense ontheemden (AenM)

Uitgangspunt bij de asielopvang is dat er voldoende (sobere) opvang voorhanden is, waarbij het kabinet ter aanvulling zal inzetten op grote opvanglocaties. Momenteel is de spreidingswet nog van kracht. Voor 1 november leveren de commissarissen van de Koning plannen aan voor de realisatie van voldoende opvangplekken, in lijn met de provinciale opgave. De minister neemt op basis van de ingediende verslagen voor 31 december 2024 een verdeelbesluit.

Voor Oekraïense ontheemden zetten we in op een vorm van duurzamere opvang, die op termijn ook voor andere doelgroepen inzetbaar is. Naast bovengenoemde inzet zet Nederland zich in om een Europees gecoördineerde oplossing voor de periode na de RTB te bewerkstelligen. Hierbij is de inzet allereerst gericht op het ondersteunen van terugkeer. Daarnaast wordt gewerkt aan een vorm van verblijfsrecht, als nationale terugvaloptie ingeval er geen oplossing op EU-niveau komt na beëindiging van de RTB en verblijfsrecht nog wel benodigd is. Met de medeoverheden werken we aan de implementatie van de eigenbijdrage. Daarnaast starten we de verkenning om te kijken naar een mogelijke verhoging van dit bedrag en breder op welke wijze de zelfredzaamheid en participatie van ontheemden verder ingevuld kan worden.

3. Versnellen uitstroom en huisvesting statushouders (VRO)

Statushouders houden op dit moment circa 25% van alle asielopvangplekken bezet. Voor statushouders zet het kabinet in op alternatieve huisvesting, bij voorbeeld in doorstroomlocaties en woningdelen.

Hiervoor wordt een versneld programma voor huisvesting van statushouders, zoals in doorstroomlocaties, ingezet.

4. Werk, inburgering, integratie en participatie (SZW, OCW en JenV)

Werk is de basis van integratie en inburgering. Het deelnemen van statushouders aan de arbeidsmarkt draagt bij aan de krapte op de Nederlandse banenmarkt. Ook bij de Oekraïense ontheemden zetten we in op het vergroten van arbeidsparticipatie en mensen op (hoger) niveau aan het werk krijgen en zelfredzaamheid vergroten. Daarnaast is een selectiever en gericht arbeidsmigratiebeleid voor alle genoemde doelgroepen nodig dat we in samenspraak met werkgevers en medeoverheden gaan opstellen.

5. Grensbewaking, veiligheid en overlast (AenM en JenV)

Aan de Nederlandse grenzen zal de controle geïntensiveerd worden binnen de kaders van de Schengen-grenscode. Het kabinet kijkt daarbij met interesse naar de ervaringen van Duitsland.

Met het beëindigen van de LVV-pilot hebben medeoverheden zorg dat mensen over straat gaan zwerven met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid. Om te zorgen dat personen die niet mogen blijven echt vertrekken wordt de terugkeerinzet over de hele linie versterkt, met prioriteit voor overlastgevers. Ook bij de Oekraïense ontheemden wordt ingezet op ondersteuning bij terugkeerplannen, ook gericht op wederopbouw.

6. Financiën en uitvoerbaarheid (Rijksbreed)

Het kabinet zet in op sobere, doelmatige en kosteneffectieve opvang. De kosten voor de asielopvang zijn bijzonder gestegen door allerlei vormen van noodopvang. Doelmatige besteding van middelen leidt ook tot meer draagvlak in de samenleving. In lijn met de motie Podt van 7 maart 2024 (TK 19367 nr. 3226) zetten we in op verdere ontschotting van budgetten. Het kabinet komt op korte termijn met een normbedrag in het geval gemeenten besluiten om zelf opvangvoorzieningen te exploiteren. Maatregelen uit het nieuwe regeerprogramma die van invloed zijn op medeoverheden worden voor invoering getoetst op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Hierbij wordt onder meer ingezet op minder instroom en meer uitstroom