

U vraagt de subsidie aan als

Gegevens van de aanvrager

Naam <i>In het geval van een rechtspersoon de naam van de organisatie</i>	Stichting de Nieuwe Rentmeester
Rechtsvorm	Stichting
KvK-nummer	8195437
Straat /postbus (postadres)	
Huisnummer / postbusnummer	
Toevoeging huisnummer	
Postcode	
Plaats	
Naam contactpersoon	
Functie contactpersoon	Directeur
Aanhef	Dhr.
Telefoonnummer	
E-mailadres	
IBAN-bankrekeningnummer	
Wordt de aanvrager voor deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde?	Nee

Kunt u de btw op de activiteiten verrekenen, terugvorderen of compenseren?	Ja
Btw wordt niet gesubsidieerd omdat u dit via de belastingdienst terug kunt krijgen	
Heeft de organisatie eerder subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe?	Ja

Criteria subsidie

Heeft u over uw project contact gehad met een beleidsmedewerker van onze provincie?	Ja
Met wie heeft u contact gehad?	
Vindt uw project plaats in Drenthe?	Ja
Uw project is	Nog niet gestart
Draagt uw project bij aan de thema's zoals genoemd in het collegeakkoord?	Ja
Onder welk thema valt uw project?	Regionale economie en werkgelegenheid
Valt uw project onder een (bestaande) regeling?	Ja

Onder welke regeling valt uw project?	De investeringsagenda van provincie Drenthe
Is er sprake van een samenwerkingsverband?	Nee
Heeft u voor uw project ook bijdragen gevraagd bij andere overheden/fondsen/particulieren e.d.?	Nee
Zijn er voor dit project vergunningen vereist?	Nee

Over het project

Als in het projectplan de gevraagde gegevens duidelijk zijn beschreven, kunt u volstaan met een korte beschrijving en een duidelijke paginaverwijzing naar het projectplan.

Naam project	de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties
Wat is de aanleiding van uw project en wat wilt u er mee bereiken (het doel)?	Het ontwikkelplan wordt door dNR opgesteld. Middels een nieuwe subsidieaanvraag, ingediend door dNR, zou het verzoek kunnen worden ingediend voor een provinciale bijdrage voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwikkelplan. Bij de beoordeling van deze aanvraag zal worden gekeken hoe de beoogde middelen worden aangewend voor investeringen die bijdragen aan een bestemming die van brede meerwaarde is voor de gebiedsontwikkeling van Veenhuizen en hoe het voorstel een positieve bijdrage levert aan de werkgelegenheid in het gebied. Met de provincie zijn we op dit moment in gesprek over omzetting van het subsidie bedrag van 200.000 euro naar een lening van 2.000.000 euro. De voorwaarden waaronder en het proces tot omzetting worden met de gedeputeerde, en haar ambtelijke vertegenwoordigers nader besproken.
Omschrijf kort de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt	De subsidie zal worden aangevraagd voor het restaureren en herbestemmen van historisch erfgoed en beeldbepalende panden in Veenhuizen.
Wat zijn de concrete resultaten van uw project?	Verbetering kwaliteit van het erfgoed en optimalisatie herbestemming en gebruik.
Gaat u de resultaten delen met andere partijen?	Nee
Is uw project innovatief of duurzaam?	nee

Startdatum	09-11-2023
Einddatum	31-12-2024

Kosten en subsidie

Lees voor meer informatie ook de '[Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies provincie Drenthe](#)'.

Kostensoorten

De provincie Drenthe kent vier subsidiabele kostensoorten:

- Loonkosten
- Kosten voor gebruik van apparatuur, waaronder afschrijvingskosten
- Kosten voor gebruik van materiaal
- Kosten derden (kosten van een onafhankelijke derde waarvoor u een offerte kunt overleggen)

Niet subsidiabele kosten zijn:

- Boetes, gerechtskosten, kosten voor financiering, debetrente, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau

of andere subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers, kostenpost onvoorzien én andere kosten die niet rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.

- Kosten die betrekking hebben op de activiteiten die buiten de projectperiode zijn uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn de kosten voor het verkrijgen van de controleverklaring van de accountant.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet de begroting verifieerbaar en controleerbaar zijn. Dat wil zeggen dat uit de begroting moet blijken welke subsidiabele kosten u specifiek voor dit project/deze activiteiten maakt en hoe u deze kosten hebt berekend. Tevens dient u in de begroting aan te geven hoe de financiering is geborgd!

Geef hier de totale projectkosten op. In de mee te sturen begroting dient u dit verder uit te werken. Let op: bedragen invullen in hele euro's.

Interne loonkosten	
Kosten voor gebruik van apparatuur	
Kosten voor gebruik van materiaal	
Kosten derden	
Totale projectkosten	0,00

Gevraagd subsidiebedrag	200000
-------------------------	-------------------------------------

Uitgavenplanning

Indien er sprake is van een project dat langer dan een jaar duurt, vult u hier uw uitgavenplanning per jaar is. Deze moet aansluiten bij de begroting en de projectperiode van uw project.

1e jaar	
2e jaar	
3e jaar	
Totaal	0,00

Bijlagen

Alle benodigde bijlagen kunt u hieronder digitaal bijvoegen.

Projectplan of activiteitenplan, inclusief tijdplanning, fasering en begroting.	97469648_9537146_Projectplan_aanvraag_de_Nieuwe_Rentmeester_Veenhuizen.pdf
Een bewijs van bankrekening	97469648_9537147_Overeenkomst_Rekening-courant_Stg-De_Nwe-_Rentmeester_Veenhuizen_2.pdf
De-minimisverklaring (indien van toepassing)	
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen	
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen	
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen	
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen	

In de volgende stap ondertekent u het formulier. Na het verzenden en ondertekenen van dit formulier krijgt u een e-mail op uw opgegeven adres. Hier zit een pdf-versie van dit ingevulde formulier bij.

Ik verklaar met het ondertekenen:

- bevoegd te zijn om namens de organisatie deze aanvraag te ondertekenen
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
- niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn
- bekend te zijn met en me te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de ASV 2017 en (eventueel) de betreffende subsidieregeling
- bereid te zijn alle gewenste informatie aan de subsidieverstrekker te verschaffen en mee te zullen werken aan controles

Subsidieregister

Als u van ons subsidie ontvangt, wordt deze opgenomen in ons [online subsidieregister](#). Wij publiceren daarin de naam van de ontvanger, de activiteit waarvoor de subsidie bedoeld is en het bedrag. Persoonsgegevens (zoals uw naam etc.) worden niet gepubliceerd.

Geeft u toestemming voor het plaatsen van uw naam indien u als particulier dit formulier invult?	Niet van toepassing, ik vraag aan namens een bedrijf, organisatie of instelling.
Datum ondertekening	09-11-2023
Voeg hier uw gescande handtekening bij. Het format hiervoor kunt u op onze website vinden.	97469648_9537148_provincie_Drenthe.pdf

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@[redacted]>
Verzonden: 12-11-2025 13:28
Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
CC: [redacted] | dNR <[redacted]@[redacted]>
Onderwerp: Re: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling [redacted] (zaaknummer 202302862)

Geachte mevrouw [redacted] Beste [redacted]

In uw onderstaande e-mail heeft u aangegeven graag aanvullende informatie te willen ontvangen over het uitgevoerde project [redacted]. In de bijlage treft u een fotoreportage aan waarin beeldmateriaal is opgenomen van de situatie vóór en na uitvoering van de werkzaamheden.

Toelichting op de facturen:

Boekstuk 000535

Alle werkzaamheden aan de [redacted] zijn uitgevoerd in de periode november 2023 tot en met mei 2025. Boekstuknummer 000535 is uitgevoerd in de laatste week van mei, dit is de eind schoonmaak van het gehele project. Deze factuur is verzonden ná afronding van alle werkzaamheden, welke zijn opgeleverd op 30 mei 2025, en valt daardoor buiten het termijn van de oorspronkelijke uitvoeringsdeadline.

Boekstuk 000537

Alle werkzaamheden aan de [redacted] zijn uitgevoerd in de periode november 2023 tot en met mei 2025. Boekstuknummer 000537 is uitgevoerd in week 15 en 21. Deze factuur is verzonden ná afronding van alle werkzaamheden, welke zijn opgeleverd op 30 mei 2025, en valt daardoor buiten het termijn van de oorspronkelijke uitvoeringsdeadline. Bijgaand treft u de urenstaat van de schilder aan. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de aan dit project gerelateerde gewerkte uren, gespecificeerd per persoon en per dag. Dit overzicht biedt inzicht in de inzet en verdeling van de werkzaamheden gedurende de uitvoeringsperiode.

Boekstuk 000590

Dit boekstuk betreft werkzaamheden op diverse locaties. De kosten die specifiek betrekking hebben op project [redacted] zijn als volgt:

- Hoogwerker, diverse materialen, 25 pond lood, begeleiding: €3.512,53 Aandeel voor project Hoofdweg 150 (18,42% van het totaal): €647,05
- Overige kosten direct gerelateerd aan project [redacted] €831,60

Mocht u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
De Nieuwe Rentmeester



Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
Verzonden: maandag 3 november 2025 16.04 uur
Aan: [redacted] <[redacted]@[redacted]>
Onderwerp: RE: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling [redacted] (zaaknummer 202302862)

Geachte mevrouw [redacted]

In aanvulling op de stukken die u heeft gestuurd bij de aanvraag tot vaststelling van het project restauratie rijksmonument [redacted] zou ik graag de voor en na foto's willen ontvangen. Daarnaast zijn er nog een aantal vragen over de facturen. Het betreft de boekstukken 000535 en 000537 van De vries Vernieuwers, kunt u daarvan aangeven wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. En kunt u van boekstuk 000590 Brandsbouw aangeven welke kosten van de factuur bij dit project horen.

Graag ontvang ik de aanvullende informatie uiterlijk maandag 17 november.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Thema Inkoop & Subsidies
Subsidieadviseur

provincie Drenthe

[redacted]
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
[+31 592 365555](tel:+31592365555) | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Volg ons op     

Van: [redacted] <[redacted]>

Verzonden: maandag 11 augustus 2025 11:36

Aan: subsidieloket <subsidieloket@drenthe.nl>

CC: [redacted] | dNR <[redacted]> [redacted]; [redacted] <[redacted]> [redacted]

Onderwerp: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik u informeren dat alle werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, restauratie [redacted] te [redacted] (kenmerk: 50/5.8/2023001722), inmiddels volledig zijn uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over het verloop van het project en willen u hartelijk danken voor uw ondersteuning en vertrouwen.

Bij deze verzoeken wij u om over te gaan tot vaststelling van de subsidie. Indien nodig kunnen wij aanvullende documenten of bewijsmateriaal aanleveren ter onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
De Nieuwe Rentmeester



Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click [here](#) to report this email as spam.

FOTOVERSLAG VOOR EN NA RESTAURATIE 2024/2025



Zij-vooraanzicht mei 2023 en november 2025



Achteraanzicht mei 2023 en november 2025



Achtergevel en schuur mei 2023 en november 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023




Mei 2023



November 2025



November 2025




Mei 2023




November 2025




Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025



Mei 2023



November 2025




Mei 2023



November 2025

Dagenregister



J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

K

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

K

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

K

J

K

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Van: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Verzonden: 18-11-2025 07:42

Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>,
[redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Onderwerp: RE: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150 (zaaknummer 202302862)

Goedemorgen [redacted],

Verder geen opmerkingen, akkoord met de vaststelling.

Mvg [redacted]

[redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Verzonden: maandag 17 november 2025 09:27

Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Onderwerp: RE: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150 (zaaknummer 202302862)

Goedemorgen [redacted],

Akkoord met vaststelling.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Thema Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

provincie D

[redacted]

werkdagen: maandag t/m vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de(n).

Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Van: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Verzonden: maandag 17 november 2025 08:56

Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>; [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>

Onderwerp: FW: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150 (zaaknummer 202302862)

Dag [redacted] en [redacted],

We hebben op 12 december 2023 een subsidie verleend van € 200.000,00, (80% van de subsidiabele kosten). Hiervoor moesten restauratie en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd bij rijksmonument Nauwgezet, [redacted]

De projectperiode is verlengt tot 31 mei 2025.

In de bijlage, het fotoverslag is duidelijk te zien wat er is uitgevoerd. De facturen zijn gecheckt.

Er kan conform worden vastgesteld op het bedrag van € 200.000,00, het laatste bedrag van € 40.000,00 kan worden uitbetaald.

Zijn er van jullie kan nog opmerkingen, dan hoor ik het graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor maandag 24 november.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Thema Inkoop & Subsidies
Subsidieadviseur

provincie D

[redacted]
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Van: [redacted] <[redacted]@[redacted]>

Verzonden: woensdag 12 november 2025 13:28

Aan: [redacted] <[redacted]@[drenthe.nl](mailto:post@drenthe.nl)>

CC: [redacted] | dNR <[redacted]@[redacted]>

Onderwerp: Re: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150 (zaaknummer 202302862)

Geachte mevrouw [redacted] Beste [redacted]

In uw onderstaande e-mail heeft u aangegeven graag aanvullende informatie te willen ontvangen over het uitgevoerde project [redacted]. In de bijlage treft u een fotoreportage aan waarin beeldmateriaal is opgenomen van de situatie vóór en na uitvoering van de werkzaamheden.

Toelichting op de facturen:

Boekstuk 000535

Alle werkzaamheden aan de [REDACTED] zijn uitgevoerd in de periode november 2023 tot en met mei 2025. Boekstuknummer 000535 is uitgevoerd in de laatste week van mei, dit is de eind schoonmaak van het gehele project. Deze factuur is verzonden ná afronding van alle werkzaamheden, welke zijn opgeleverd op 30 mei 2025, en valt daardoor buiten het termijn van de oorspronkelijke uitvoeringsdeadline.

Boekstuk 000537

Alle werkzaamheden aan de Hoofdweg 150 zijn uitgevoerd in de periode november 2023 tot en met mei 2025. Boekstuknummer 000537 is uitgevoerd in week 15 en 21. Deze factuur is verzonden ná afronding van alle werkzaamheden, welke zijn opgeleverd op 30 mei 2025, en valt daardoor buiten het termijn van de oorspronkelijke uitvoeringsdeadline. Bijgaand treft u de urenstaat van de schilder aan. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de aan dit project gerelateerde gewerkte uren, gespecificeerd per persoon en per dag. Dit overzicht biedt inzicht in de inzet en verdeling van de werkzaamheden gedurende de uitvoeringsperiode.

Boekstuk 000590

Dit boekstuk betreft werkzaamheden op diverse locaties. De kosten die specifiek betrekking hebben op project Hoofdweg 150 zijn als volgt:

- ~~€€€€€€~~ Hoogwerker, diverse materialen, 25 pond lood, begeleiding: €3.512,53 Aandeel voor project [REDACTED] (18,42% van het totaal): €647,05
- ~~€€€€€€~~ Overige kosten direct gerelateerd aan project Hoofdweg 150: €831,60

Mocht u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

De Nieuwe Rentmeester



Bezoekadres: [REDACTED]
[REDACTED] 7 [REDACTED]
[REDACTED]

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@drenthe.nl>

Verzonden: maandag 3 november 2025 16.04 uur

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

Onderwerp: RE: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling [REDACTED] zaaknummer 202302862)

Geachte mevrouw [REDACTED]

In aanvulling op de stukken die u heeft gestuurd bij de aanvraag tot vaststelling van het project restauratie rijksmonument [REDACTED] zou ik graag de voor en na foto's willen ontvangen.

Daarnaast zijn er nog een aantal vragen over de facturen. Het betreft de boekstukken 000535 en 000537 van De vries Vernieuwers, kunt u daarvan aangeven wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

En kunt u van boekstuk 000590 Brandsbouw aangeven welke kosten van de factuur bij dit project horen.

Graag ontvang ik de aanvullende informatie uiterlijk maandag 17 november.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Thema Inkoop & Subsidies

Subsidieadviseur

[REDACTED]

provincie D

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de(n).

Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: [redacted] <[redacted]>

Verzonden: maandag 11 augustus 2025 11:36

Aan: subsidieloket <subsidieloket@drenthe.nl>

CC: [redacted] | dNR <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>

Onderwerp: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling Hoofdweg 150

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik u informeren dat alle werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, restauratie [redacted] te [redacted] (kenmerk: 50/5.8/2023001722), inmiddels volledig zijn uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over het verloop van het project en willen u hartelijk danken voor uw ondersteuning en vertrouwen.

Bij deze verzoeken wij u om over te gaan tot vaststelling van de subsidie. Indien nodig kunnen wij aanvullende documenten of bewijsmateriaal aanleveren ter onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

De Nieuwe Rentmeester



Bezoekadres: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click [here](#) to report this email as spam.

Toelichting grondslagen


In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan:

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

t.a.v. de heer 





Assen, 10 juli 2025

Ons kenmerk: 202302862-01163778

Behandeld door Inkoop & Subsidies (0592) 36 55 55

Onderwerp: Attendering indienen aanvraag tot vaststelling De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen
Restauraties

Geachte heer 

Op 12 december 2023, kenmerk 50/5.8/2023001722, hebben wij u een subsidie verleend van maximaal € 200.000,00 voor het project De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties. Het besluit tot subsidieverlening is geregistreerd onder het zaakdossier 202302862.

Aanvraag tot subsidievaststelling

Eén van de verplichtingen die wij aan deze subsidie hebben verbonden is dat u uiterlijk 31 augustus 2025 een aanvraag tot vaststelling moet indienen, zoals aangegeven in ons wijzigingsbesluit van 16 januari 2025, kenmerk 202302862-01146013. Zorg ervoor dat alle bijbehorende stukken bij deze aanvraag gevoegd zijn. In het besluit tot subsidieverlening ziet u welke stukken wij willen ontvangen. Met deze brief willen wij u hierop attenderen.

U kunt deze aanvraag aan ons toesturen via subsidieloket@drenthe.nl of per post naar het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, ter attentie van Thema Inkoop & Subsidies, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Houdt u er rekening mee dat als wij op 31 augustus 2025 uw aanvraag niet hebben ontvangen, dit gevolgen kan hebben voor de subsidie.

Wijzigingen melden

Indien u het project nog niet heeft kunnen afronden of meer tijd nodig heeft voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling, kunt u een wijzigingsverzoek bij ons indienen. Geef daarbij aan wat de reden is en tot wanneer u uitstel wilt aanvragen. Daarna beoordelen wij uw wijzigingsverzoek en zullen wij u een besluit hierop sturen. U kunt uw wijzigingsverzoek onder vermelding van het kenmerk uit deze brief per e-mail sturen naar subsidieloket@drenthe.nl.



Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de heer [REDACTED], telefoonnummer (0592 [REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
i.o.



mr. N.A.E. Adema
Themamanager
Inkoop & Subsidies

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



Datum/tijd 23 juni 2021 12:13



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Projectplan Herstel en Ontwikkeling Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen

subsidie aanvraag 200.00 euro

Veenhuizen, 9 november 2023

 directeur de Nieuwe Rentmeester

Inhoudsopgave

1. Korte samenvatting van het project	3
2. Achtergrond en projectinhoud.....	4
2.1 Aanleiding	4
2.2 Doelstelling en Resultaten	5
2.3 Concrete activiteit(en).....	6
2.4 De aanpak (uitvoering)	7
2.5 Doelgroep, Marketing en Communicatie	8
3. Planning en begroting	9
3.1 Beoogde planning	9
3.2 Begroting en Dekkingsplan	9

1. Korte samenvatting van het project

Met de subsidieaanvraag wordt de provincie Drenthe verzocht het behoud en ontwikkeling van het monumentale ensemble in Veenhuizen te ondersteunen. De aanvraag is nog in ontwikkeling en behelst het volgende:

- 1- Inzet 200.000 ten behoeve van restauratie en herbestemming monumentale panden Veenhuizen
- 2- Ten behoeve van het maken van een grotere kwaliteitsslag wordt onderzocht of het mogelijk is de subsidie om te zetten in een lening voor 2000.000 euro.

2. Achtergrond en projectinhoud

2.1 Aanleiding

Waarom wilt u het project realiseren? Wat is de aanleiding? Wie heeft er belang bij? Wat is het probleem of de kans?

Introductie

Het ensemble bestaat uit circa 80 panden met bijbehorende gronden – 45 ha - in het gebied Veenhuizen. Het bezit is zeer divers en grote monumentale complexen als het Gevangenismuseum, Ambachtscluster, Maallust, Bitter en Zoet, Marechausseekazerne, Verenigingsgebouw en twee monumentale kerken maken hier onderdeel van uit. Het gaat ook om (monumentale) woningen, soms bewoonbaar en verhuurd maar ook panden die in verval zijn geraakt en hoognodig gerestaureerd moeten worden.

Stichting de Nieuwe Rentmeester is opgericht met het doel het historische ensemble van Veenhuizen te behouden en de (door-)ontwikkeling met nadrukkelijk oog voor de kernwaarden van het ensemble en landschap. Naast het behoud en beheer streeft de stichting ernaar om het verhaal van de Kolonie van Weldadigheid te ondersteunen en uit te dragen.

Uitdaging

Na overname van het ensemble bleek de restauratie/onderhouds- en herstelopgave groter te zijn dan vooraf was verwacht. Naast het ontbreken van een volledig gebouwdossier bleek dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud. Eerste periode heeft de Nieuwe Rentmeester zich voornamelijk moeten richten op het oplossen van urgente calamiteiten. Om dit ad-hoc werk om te buigen naar planbaar werk wordt momenteel de herstel opgave vertaald naar een Meerjaren Onderhoudsplan (een MJOP) waarmee de kwaliteit voor de lange termijn geborgd wordt.

Acute maatregelen

Naast de voorbereidende werkzaamheden is er bij een aantal panden ook sprake van een acute herstel- en onderhoudszorg. Dit betreft herstelwerkzaamheden om verder verval te voorkomen en om de basis op orde te brengen. Te denken valt aan gootherstel, zinkwerk, opnieuw opzetten van schilderwerk ten behoeve van het behoud van luiken, kozijnen en draaiende delen, voegwerk herstel, scheurvorming herstel, etc. Met ondersteuning van de provincie Drenthe wil de Nieuwe Rentmeester deze werkzaamheden op korte termijn uitvoeren.

de Nieuwe Rentmeester streeft naar het creëren van nieuwe kansen voor ondernemers en mogelijk nieuwe kolonisten. De eerste stappen zijn hiertoe gezet, maar de uitwerking van het plan moet nog plaatsvinden en vraagt om investeringen in niet courante panden om deze exploitabel te maken. Hiervoor vraagt de Nieuwe Rentmeester de steun van de provincie Drenthe.

2.2 Doelstelling en Resultaten

Wat wilt u concreet bereiken met uw project (doel op langere termijn)? Beschrijf daarnaast ook de concrete resultaten die u wilt realiseren om uw doel te bereiken. Wat heeft u bereikt als het project is afgerond? (Het gaat daarom om resultaten die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan uw project)

Het resultaat voor de korte termijn is het aanpakken van het verder verval van belangrijke panden in het ensemble.

Voor de middellange termijn moet het een kwalitatieve verbetering betekenen voor de herbestemming van de panden. Hiermee wordt niet alleen kwalitatief geïnvesteerd in de panden maar verbeterd ook de bestemming en daarmee de mogelijkheid tot het aantrekken van nieuwe kolonisten/ondernemers voor Veenhuizen. De werkzaamheden worden in het kader van duurzaamheid zo veel mogelijk met lokale partijen uitgevoerd en betekenen een economische impuls. Middels participatieprocessen worden ondernemers, maatschappelijke instellingen en particulieren uitgedaagd mee te denken over de toekomst. Veenhuizen wordt samen met belangrijke stakeholders als Provincie/Gemeente/Nationaal Gevangenis museum, natuurmonumenten, belangenverenigingen verder ontwikkeld, waarmee een bestendig bedrijfsplan wordt geborgd.

2.3 Concrete activiteit(en)

Beschrijf de concrete activiteiten die u gaat uitvoeren om het hierboven genoemde doel te realiseren. Welke stappen gaat u zetten? Dit zijn de activiteiten die met het project worden uitgevoerd en waarvoor ook kosten in het project gemaakt worden.

Het projectplan wordt na overleg met de gedeputeerde en haar ambtelijk vertegenwoordigers definitief opgesteld.

In verband met aanvraag omzetting subsidie naar lening, wordt afhankelijk daarvan na besluitvorming de definitieve activiteiten benoemd.

2.4 De aanpak (uitvoering)

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw project verzoeken wij u te beschrijven hoe en door wie het project uitgevoerd gaat worden. Verdeeld over bijvoorbeeld activiteiten in de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afrondingsfase. Wie gaat wát doen en met wie werkt u samen? Hebben deze partijen al medewerking toegezegd of is dat nog onderdeel van het project?

Uitvoering achterstallig onderhoud

Op basis van eerste inventarisaties door MW van het noodzakelijk herstelwerk worden offertes aangevraagd. Daar waar het om monumentale onderdelen betreft zal het werk worden afgestemd met bouw&woningtoezicht van de gemeente Noordenveld en betrokken toezichthouder van de provincie Drenthe. Na akkoord bevinding van volgt een opdracht tot uitvoering.

De Nieuwe Rentmeester laat zich tijdens de uitwerking van het ontwikkelplan ondersteunen door diverse deskundigen, waaronder bureau Common Ground Common Sense.

2.5 Doelgroep, Marketing en Communicatie

Voor wie gaat u dit project uitvoeren? Beschrijf hoe u er voor zorgt dat u uw doelgroep of publiek bereikt. Heeft de doelgroep belang bij de resultaten of is er een derde partij die graag wil dat de doelgroep mee gaat doen

De Nieuwe Rentmeester informeert de bewoners en belanghebbenden door de inzet van diverse media. Eens per kwartaal wordt een fysieke nieuwsbrief verspreid ('Koffiepraat') in het dorp en actuele zaken worden vermeld op de website van de Nieuwe Rentmeester.

3. Planning en begroting

Statdatum project: 01 / 03 / 2022

Einddatum project: 31 /12 / 2022

3.1 Beoogde planning

	2023				2024			
Planning	1	2	3	4	1	2	3	4
(voorbeeld)								
Legenda								
Vorbereidingsfase (inclusief eventueel) onderzoek								
Uitvoeringsfase								
afrondingsfase								

3.2 Begroting en Dekkingsplan

Beschrijf hier de kosten op hoofdlijnen. Geef ook aan hoe u het project wilt financieren. Wat is uw eigen bijdrage en wat zijn eventuele inkomsten? De uitgebreide begroting werkt u uit in de begroting.

Het projectplan wordt nader aangevuld na besluitvorming omtrent aanvraag omzetting naar lening.

Nader uit te werken in de begroting:

- Materiaal
- Uitvoeringskosten

Kasritme bij meerjarige projecten (wanneer verwacht u de kosten te maken gedurende de projectperiode)

	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
Bevoorschotting					200000	

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan:

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

t.a.v. de heer [REDACTED] J

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

|||||

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

[REDACTED] J

Assen, 16 november 2023

Ons kenmerk 202302862-01097897

Behandeld door mevrouw [REDACTED] J - Hoving (0592) 36 55 55

Onderwerp: Statusbrief subsidieaanvraag De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties

[REDACTED] J

[REDACTED] J

Geachte heer [REDACTED] J

Op 15 november 2023 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor het project De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties. In deze brief informeren wij u over de termijn waarbinnen u ons besluit op uw aanvraag kunt verwachten.

Beslistermijn

De termijn voor het nemen van een beslissing bedraagt maximaal 13 weken. Dit betekent dat wij uiterlijk op 14 februari 2024 een besluit op uw aanvraag nemen.

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

[REDACTED] J

I.O.

drs. ir. M. Moerman,
Themamanager a.i.
Inkoop & Subsidies

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202302862 te vermelden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
Verzonden: 30-11-2023 12:23
Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>,
[redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
Onderwerp: FW: Subsidieaanvraag

Hoi JW,

Hierbij de subsidieaanvraag van DNR.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Team Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie

provincie D

[redacted]
werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     

Van: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
Verzonden: donderdag 30 november 2023 12:19
Aan: [redacted] <[redacted]@drenthe.nl>
Onderwerp: Re: Subsidieaanvraag

Dag [redacted],

Ik heb voor jullie de begroting en het projectplan klaar.
Ik verwacht dat ik voor het einde van de week de verklaring voor vergunningsvrij nog van [redacted]

De begroting heb ik opgesteld met [redacted]

Als er nog dingen moeten worden aangepast laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

DE NIEUWE RENTMEESTER

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@drenthe.nl>

Verzonden: dinsdag 21 november 2023 13:56

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

Onderwerp: Subsidieaanvraag [REDACTED]

Hoi [REDACTED],

Net overleg gehad met collega van subsidieteam.

Lukt het jullie uiterlijk eind volgende week een gespecificeerde begroting te sturen voor de Hoofdweg 150? Dat is het belangrijkste voor een aanvraag.

Wat we daarnaast ook graag willen is een verklaring van de gemeente dat de werkzaamheden vergunningvrij zijn en een kort projectplan (max 1 A4) waarin DNR aangeeft wat de bedoeling is met het pand.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Team Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie

provincie 

[REDACTED]

werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen

+31 592 365555 | post@drenthe.nl

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op     







DE NIEUWE RENTMEESTER

Aanvraag: provinciale subsidie [redacted] te [redacted]
Door: Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

Situatie [redacted]



De voormalige dominee woning staat langs de hoofdroute naar de parkeerplaatsen van het Unesco werelderfgoed Veenhuizen. De woning maakt deel uit van een viertal in het oog springende witte villa's waarvan op dit moment alleen de hoekvilla excelsior directiehotel in redelijk goede staat is en verhuurd wordt. Voormalig woonhuis Nauwgezetheid wordt in verband met onverhuurbaarheid, anti kraak beheert en maakt een desolate indruk.

Taak de Nieuwe Rentmeester:

De Nieuwe Rentmeester heeft als taak het ensemble Veenhuizen te restaureren en te herbestemmen. Dit willen we doen door panden een nieuw leven en een nieuwe bestemming te geven. Voor wat betreft de villa's aan de Hoofdweg betekent dit dat we naast het directiehotel excelsior dat al verhuurd is aan een innovatief bedrijf op het gebied van toepassing plastic (Kuensto) ook de naastgelegen panden Nauwgezetheid en Geestkracht willen herbestemmen. Van beide villa's is de Hoofdweg 150 Nauwgezetheid in een dermate slechte staat dat op dit moment geen gebruik mogelijk is, hiervoor wordt subsidie aangevraagd

Acties:

Met de subsidie wordt het pand bouwkundig in verhuurbare staat gebracht. De Nieuwe Rentmeester heeft in een apart aangeleverd document de werkzaamheden in beeld gebracht. De werkzaamheden worden opgestart in 2023 en zullen medio 2024 worden afgerond. De Nieuwe Rentmeester gebruikt deze periode om het pand in de markt te zetten en potentiële gebruikers te interesseren voor vestiging in Veenhuizen.

Resultaat:

Een substantiële verbetering in het aanzicht van één van de villa's aan de hoofdroute. Niet alleen verbetert dit het aanzicht van ons Unesco erfgoed en verstrekt het de toeristische uitstraling van het gebied, ook geeft het een economische impuls. De werkzaamheden worden uitgevoerd door partijen uit de regio. Vestiging van één of meerdere bedrijven aan de Hoofdweg 150 zorgt voor reuring in het gebied en heeft een aanzuigende werking op de vestiging van ook andere bedrijven en instanties.

Masterplan/missie Hoofdweg/Generaal van de Boschweg:

De subsidie wordt ingezet om een substantiële verbetering aan te brengen in een deel van de opgave aan de Hoofdweg/Generaal van den Boschweg. Deze beide straten zijn de hoofdader naar het tweede gesticht en beeldbepalend voor de uitstraling en het imago van Veenhuizen. De komende jaren willen we met name op en langs deze beide wegen inzetten op verbetering kwaliteit waarbij de grootste slag wordt geslagen met het herbestemmen en restaureren van de panden die nu verpauperd zijn en leegstaan c.q. antikraak worden beheerd.

De voorgenomen verbeteringslag aan de Hoofdweg 150 is een cruciaal onderdeel voor het welsagen hiervan.

De Nieuwe Rentmeester
November 2023

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan:
de Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen
t.a.v. de heer [redacted]
[redacted]
9400 AB [redacted]



Assen, 12 december 2023
Ons kenmerk 50/5.8/2023001722
Behandeld door de heer [redacted] (0592) [redacted]
Onderwerp: Verlening subsidie restauratie rijksmonument [redacted], [redacted]

Geachte heer [redacted]

Op 15 november 2023 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een incidentele subsidie aan van € 200.000,-- voor restauratie van het rijksmonument 'Nauwgezet' aan de [redacted] in [redacted]. In deze brief leest u ons besluit.

U ontvangt een incidentele subsidie van 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,--

Dit is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project restauratie rijksmonument Hoofdlaan 150. De door u voorgestelde activiteit pas binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe.

U bent voornemens restauratie- en renovatiewerkzaamheden te verrichten die betrekking hebben op het behoud van uw pand aan de [redacted] te [redacted]. De woning is aangewezen als rijksmonument.

U ontvangt een voorschot van € 160.000,--

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw IBAN [redacted]. Wij vermelden er het kenmerk van deze brief bij.

Bij de vaststelling van de subsidie kunt u, na beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling, het restantbedrag ontvangen.

Activiteiten

Met deze subsidie voert u de volgende activiteiten uit:

- restauratie- en renovatiewerkzaamheden rijksmonument 'Nauwgezet' [redacted]
[redacted] te [redacted]

Uw subsidieaanvraag is de basis voor deze omschrijving.



Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten uit uw begroting, tot een bedrag van € 200.000,--. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen zijn:

Soort kosten	Kosten begroting	Verleende subsidie
Restauratie- en renovatiewerkzaamheden 	€ 252.571,34	€ 200.000,--
Totaal	€ 252.571,34	€ 200.000,--

Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

- *u voert de activiteiten uit in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024;*
- *u meldt het ons als u de activiteiten anders of niet gaat uitvoeren*
U doet deze melding binnen twee weken nadat u het weet. U doet deze melding schriftelijk via subsidieloket@drenthe.nl. Deze melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze brief is genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of worden ingetrokken. U moet dan een bedrag aan ons terugbetalen. Daarnaast doet u melding als u niet voldoet aan de subsidieverplichtingen en in gevallen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;
- *u zorgt voor een goede administratie*
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteiten hebt uitgevoerd en de kosten hebt gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een urenadministratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal zeven jaar na het einde van de projectperiode;
- *u dient vóór 1 april 2025 een aanvraag tot vaststelling in*
U stuurt deze aanvraag naar subsidieloket@drenthe.nl. Uw aanvraag tot vaststelling bestaat uit een financieel overzicht overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde begroting van de totale werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten, inclusief meer- en minderwerk, alsmede kopieën van alle rekeningen (facturen) en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden. Hiervoor is een digitaal format beschikbaar dat u kunt vinden op onze website van de subsidie of dat u kunt opvragen bij de heer  van het subsidieteam van de provincie Drenthe. Tevens dienen gedetailleerde foto's te worden overgelegd van de situatie voor en na de restauratie van het monument.

Wij kunnen ermee instemmen dat in geval van een subsidie in de vorm van een geldbedrag, de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een accountant verstrekt, waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling onze beslissing hierop.

Als u de activiteiten hebt uitgevoerd en aan de subsidieverplichtingen hebt voldaan, stellen wij de subsidie vast op 80% van de werkelijk gemaakte subsidieerbare kosten, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

Zorgt u ervoor dat wij uw aanvraag tot vaststelling op tijd ontvangen. Hiermee voorkomt u dat wij uw subsidie ambtshalve moeten vaststellen. Hierdoor wordt de subsidie in veel gevallen lager of op nihil vastgesteld. De ontvangen voorschotten moet u dan terugbetalen.

Staatssteun

Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de interne markt kan optreden. Uw aanvraag valt onder de werking van de Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). Uw aanvraag voldoet aan Hoofdstuk III, Deel 11, artikel 53, van de AGVV en aan alle overige bepalingen van deze verordening.

De kosten waar in dit geval steun voor wordt verleend, zijn de kosten voor investeringen in materiële en immateriële activa. Deze kosten komen op grond van artikel 53, lid 4, onder c, van de AGVV voor steun in aanmerking. Uit het projectplan volgt dat alle uitgaven, met een totale hoogte van € 252.571,34, onder de hiervoor genoemde voor steun in aanmerking komende kosten vallen. De steunintensiteit mag maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten bedragen (artikel 53, lid 8, van de AGVV). Het steunbedrag van de provincie Drenthe bedraagt € 200.000,--, zijnde 79% van de in aanmerking komende kosten en overschrijdt daarmee niet de maximaal toegestane steunintensiteit.

Wij moeten deze beschikking binnen twintig werkdagen na besluitvorming ter kennisgeving aanbieden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat de onderhavige beschikking niet onder de AGVV valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of ingetrokken.

Een vergunning nodig?

Misschien hebt u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons. Deze subsidie staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig hebt voor uw activiteiten. Daarvoor gelden namelijk andere regels.

Steekproefcontrole

Naast de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling kunnen wij deze subsidie ook controleren. De steekproefcontroles hebben tot doel misbruik en onregelmatigheden van subsidiegelden tegen te gaan. Wij controleren of de subsidie rechtmatig en doelmatig is besteed en of u hebt voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Indien wij misbruik of onregelmatigheden constateren loopt u het risico dat de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt. Het is zeer belangrijk dat u bewijsstukken bewaart en eventuele wijzigingen op tijd aan ons meldt.

Juridisch kader

Voor dit besluit gelden:

- de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV PbEU L187/1)
- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Communicatie

Wij vragen u of u in uw communicatie over het project wilt vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt wordt door de provincie Drenthe.

Openbare informatie over uw subsidie

De naam van de aanvrager, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verstrekte subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het subsidieregister op onze website. Namen van personen worden niet genoemd. Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website. Dit doen wij omdat dit een algemene verplichting is op grond van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt, neem dan contact op met de heer  , telefoonnummer (0592)  .

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan:

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

t.a.v. de heer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

Assen, 29 november 2023

Ons kenmerk 202302862-01103406

Behandeld door de heer [REDACTED] (0592) [REDACTED]

Verplichtingennummer 83098

Onderwerp: Verlening subsidie restauratie rijksmonument [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Geachte heer [REDACTED]

Op 15 november 2023 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een incidentele subsidie aan van € 200.000,00 voor restauratie van het rijksmonument 'Nauwgezet' aan de [REDACTED] in [REDACTED]. In deze brief leest u ons besluit.

U ontvangt een incidentele subsidie van 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,00

Dit is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project restauratie rijksmonument Hoofdlaan 150. De door u voorgestelde activiteit pas binnen de doelstellingen van de provincie Drenthe.

U bent voornemens restauratie- en renovatiewerkzaamheden te verrichten die betrekking hebben op het behoud van uw pand aan de [REDACTED] te [REDACTED]. De woning is aangewezen als rijksmonument.

U ontvangt een voorschot van € 160.000,00

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw IBAN [REDACTED]. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Bij de vaststelling van de subsidie kunt u, na beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling, het restantbedrag ontvangen

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 202302862 te vermelden.

Activiteiten

Met deze subsidie voert u de volgende activiteiten uit:

- restauratie- en renovatiewerkzaamheden rijksmonument 'Nauwgezet' [redacted] te [redacted]

Uw subsidieaanvraag is de basis voor deze omschrijving.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten uit uw begroting, tot een bedrag van € 200.000,00. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen zijn:

Soort kosten	Kosten begroting	Verleende subsidie
Restauratie- en renovatiewerkzaamheden [redacted]	€ 252.571,34	€ 200.000,--
Totaal	€ 252.571,34	€ 200.000,--

Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

- *U voert de activiteiten uit in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024.*
- *U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet gaat uitvoeren*
U doet deze melding binnen twee weken nadat u het weet. U doet deze melding schriftelijk via subsidieloket@drenthe.nl. Deze melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze brief is genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of worden ingetrokken. U moet dan een bedrag aan ons terugbetalen. Daarnaast doet u melding als u niet voldoet aan de subsidieverplichtingen en in gevallen als bedoeld in artikel 16, tweede lid van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023.
- *U zorgt voor een goede administratie*
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteiten heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een urenadministratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal zeven jaar na het einde van de projectperiode.
- *U dient vóór 1 april 2025 een aanvraag tot vaststelling in*
U stuurt deze aanvraag naar subsidieloket@drenthe.nl. Uw aanvraag tot vaststelling bestaat uit een financieel overzicht overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde begroting van de totale werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten, inclusief meer- en minderwerk, alsmede kopieën van alle rekeningen (facturen) en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden. Hiervoor is een digitaal format beschikbaar dat u kunt vinden op onze website van de subsidie, of welke u kunt opvragen bij de heer [redacted] van het subsidieteam van de provincie Drenthe. Tevens dienen gedetailleerde foto's te worden overgelegd van de situatie voor en na de restauratie van het monument.

Gedeputeerde Staten kunnen ermee instemmen dat in geval van een subsidie in de vorm van een geldbedrag de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een accountant verstrekt, waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Het niet tijdig indienen van het verzoek tot vaststelling kan gevolgen hebben voor de hoogte waarop de subsidie wordt vastgesteld. Als u geen verzoek tot vaststelling indient, stellen wij de subsidie ambtshalve vast. Wij doen dat op grond van de informatie die wij op dat moment hebben, waardoor de subsidie vaak lager of op nihil wordt vastgesteld. De ontvangen voorschotten moet u dan terugbetalen. U ontvangt binnen 22 weken na ontvangst van uw verzoek tot vaststelling onze beslissing hierop.

Als u de activiteiten heeft uitgevoerd en aan de subsidieverplichtingen heeft voldaan, stellen wij de subsidie vast op 80% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

Staatssteun

Voor uw aanvraag hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij u het geval, omdat uw onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund en er door de mogelijke ontwikkelingen van het project een verstoring van de interne markt kan zijn. Uw aanvraag valt onder de werking van Verordening (EU) Nr.651/2014 (PbEU 2014, L187) van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). Uw aanvraag voldoet aan Hoofdstuk III, Deel 11, artikel 53 van de AGVV en aan alle overige bepalingen van deze verordening.

De kosten waar in dit geval steun voor wordt verleend zijn de kosten voor investeringen in materiele activa en immateriële activa. Deze kosten komen op grond van artikel 53, lid 4, onder c, van de AGVV voor steun in aanmerking. Uit het projectplan volgt dat alle uitgaven, met een totale hoogte van € 252.571,34, onder de hiervoor genoemde voor steun in aanmerking komende kosten vallen. De steunintensiteit mag maximaal 80% van de in aanmerking komende kosten bedragen (artikel 53, lid 8 van de AGVV). Het steunbedrag van de provincie Drenthe bedraagt € 200.000,--, zijnde 79% van de in aanmerking komende kosten en overschrijdt daarmee niet de maximaal toegestane steunintensiteit.

Wij moeten deze beschikking binnen twintig werkdagen na besluitvorming ter kennisgeving aanbieden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat de onderhavige beschikking niet onder de AGVV valt. In dat geval dient de subsidieverlening te worden verlaagd of ingetrokken.

Een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons. Deze subsidie staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft voor uw activiteiten. Daarvoor gelden namelijk andere regels.

Steekproefcontrole

Naast de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling kunnen wij deze subsidie ook controleren. De steekproefcontroles hebben tot doel misbruik en onregelmatigheden van subsidiegelden tegen te gaan. Wij controleren of de subsidie rechtmatig en doelmatig is besteed en of u heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Indien wij misbruik of onregelmatigheden constateren loopt u het risico dat de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt. Het is zeer belangrijk dat u bewijsstukken bewaart en eventuele wijzigingen op tijd aan ons meldt.

Juridisch kader

Voor dit besluit gelden:

- de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking

van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV PbEU L187/1)

- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Communicatie

Wij vragen u, of u in uw communicatie over het project wilt vermelden dat het project mede mogelijk gemaakt wordt door de Provincie Drenthe.

Openbare informatie over uw subsidie

De naam van de aanvrager, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verstrekte subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het subsidieregister op onze website. Namen van personen worden niet genoemd. Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website. Dit doen wij omdat dit een algemene verplichting is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft neem dan contact op met de heer , telefoonnummer (0592) 36 59 54.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

ir. M. Bolle,
Themamanager
Financiën, Planning en Control

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@[redacted]>
Verzonden: 09-01-2025 14:47
Aan: subsidieloket <subsidieloket@drenthe.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwe-rentmeester.nl>,
[redacted] <[redacted]@drenthe.nl>,
[redacted] <[redacted]@[redacted]>
Onderwerp: 50/5.B/2023001 722 Verzoek uitstel vaststelling

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het telefonisch gesprek met [redacted] met betrekking tot de vaststelling van de subsidie: Verlening subsidie restauratie rijksmonument [redacted] (50/5.B/2023001 722)

Hierbij verzoek ik u om de vaststelling uit te stellen om de voorkomende redenen:

- Tegenslagen gedurende uitvoering hebben ertoe geleid dat de oplevering van het werk vertraagd is. (Extra werk, weersomstandigheden, ect.)

Ik verzoek u ons uitstel te verlenen voor de uitvoering van het project tot 1 juni 2025 en voor vaststelling van het project tot 1 september 2025.

Mocht u naar aanleiding van onze mail nog vragen hebben dan verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
De Nieuwe Rentmeester



Bezoekadres: [redacted]
[redacted] 7 [redacted] 360
www.denuwerentmeester.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Aan:

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

t.a.v. de heer 





Assen, 16 januari 2025

Ons kenmerk: 202302862-01146013

Behandeld door de heer  (0592) 

Onderwerp: Wijzigingsbesluit einddatum De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties

 in 

Geachte heer 

Met onze brief van 12 december 2023 en kenmerk 50/5.8/2023001722 verleenden wij u een subsidie van maximaal € 200.000,00 voor het project De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen Restauraties.

Op 9 januari 2025 ontvingen wij uw aanvraag tot wijziging. U vraagt ons de projectperiode van het project te verlengen tot 1 juni 2025, daarnaast vraagt u ons om uitstel van de indieningstermijn van de aanvraag tot vaststelling tot 1 september 2025.

Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging

Dit betekent dat de einddatum van uw project loopt tot en met 31 mei 2025. Doordat de projectperiode is verlengd, wijzigt ook de datum waarop uw aanvraag tot vaststelling bij ons ingediend moet worden. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag tot vaststelling uiterlijk 31 augustus 2025 bij ons is ingediend.

Ons besluit van 12 december 2023 en kenmerk 50/5.8/2023001722 is hiermee gewijzigd. De overige onderdelen van het besluit blijven ongewijzigd gelden.

Juridisch kader

Voor dit besluit gelden:

- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1))

**Heeft u vragen?**

Als u vragen heeft neem dan contact op met de heer [REDACTED], telefoonnummer (0592) 365220.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



L. van Oosten-van Raalte
Themamanager
Inkoop & Subsidies

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: 11-08-2025 11:35
Aan: subsidieloket <subsidieloket@drenthe.nl>
CC: [redacted] | dNR <[redacted]>
[redacted] <[redacted]@boei.nl>
Onderwerp: 50/5.8/2023001722 Verzoek tot vaststelling [redacted]

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik u informeren dat alle werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, restauratie [redacted] te [redacted] (kenmerk: 50/5.8/2023001722), inmiddels volledig zijn uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over het verloop van het project en willen u hartelijk danken voor uw ondersteuning en vertrouwen.

Bij deze verzoeken wij u om over te gaan tot vaststelling van de subsidie. Indien nodig kunnen wij aanvullende documenten of bewijsmateriaal aanleveren ter onderbouwing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Nieuwe Rentmeester



Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Factuur



Totaal € 1.452,00

Totaal	€ 1.882,54
--------	------------

J

J

J

J

J

J

J

J



J

K

	<i>b.t.w. laag</i>	<i>b.t.w. hoog</i>	<i>totaal</i>		
totaal excl. b.t.w.	360,00	1.278,12	1.638,12		
bedrag b.t.w.	32,40	268,41	300,81	te betalen €	1.938,93

~~Detaljer om dette content-mødet finner du på [siden](#) og [siden](#) på [fastundervisning.no](#). Eventuelle spørsmål finner du på [siden](#).~~

K



Factuur



Totaal EUR incl. btw 10.912,09



[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]


Aanneemson Incl. BTW

€ 10.912,10

[Redacted]



De Nieuwe Rentmeester





Factuur



Totaal € 3.137,20



Factuur




J

Totaal

€ 2.228,38

K



Stichting de nieuwe Rentmeester



Factuur 2024-1013



Factuurdatum: 31-10-2024
Vervaldatum: 14-11-2024



Totaal € 1.064,80

We verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 1.064,80 voor 14-11-2024 te voldoen op onze bankrekening onder vermelding van factuurnummer. Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon.


K

K


K



Nederland



Stichting de Nieuwe Rentmeester

T.a.v. 



@nieuwe-rentmeester.nl

Factuur



Totaal te voldoen	€	635,25
-------------------	---	--------



De Nieuwe Rentmeester



Factuur



Totaal € 8.781,07



22

J

J


J

J

J

K


Totaal	€ 16.350,00
--------	-------------




Stichting De Nieuwe Rentmeester




DIGITAAL GEFACTUREERD
Factuur



Betalingen over te maken op rekening:



Door u te betalen € 15.063,90





Nederland




Stichting de Nieuwe Rentmeester

T.a.v.



Factuur




Totaal te voldoen	€	302,50
-------------------	---	--------



J



K



J

De Nieuwe Rentmeester



J

J



J



K



J

Factuur




K


Totaal € 17.562,13



K



De Nieuwe Rentmeester



Factuur



Totaal € 8.781,07

BTW nummer 803478161B01


Gelieve bij betaling factuurnummer vermelden - Betaling binnen 14 dagen.



K.v.K. Meppel nr. 04049300

Op al onze transacties zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze gedeponneerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Meppel. Op verzoek doen wij u kosteloos een exemplaar toekomen.

A dark-themed scatter plot with 13 data points. The points are labeled with 'J' and 'K'. The 'J' points are clustered in the upper-left and upper-right areas, while the 'K' point is at the bottom right. The axes are not visible, but the points are distributed across the frame.



J

J

J

J


K

Totaalbedrag incl. btw: € 299,00

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 14 dagen te voldoen op rekening J onder vermelding van het factuurnummer.

A dark gray rectangular area, likely a placeholder or a redacted section. It contains several small blue squares with white characters, possibly representing a header or footer area. The characters are scattered across the top and bottom edges of the rectangle.

Totaal	€ 10.900,00
--------	-------------



De Nieuwe Rentmeester



Factuur




Totaal € 17.562,13



A dark gray background with several small blue squares containing white letters scattered across the frame. The letters include 'J', 'K', and 'X'.

Totaal	€ 5.450,00
--------	------------



De Nieuwe Rentmeester



Factuur



Totaal € 17.562,13



K



J

J

J

J

J

Totaal	€ 24.200,00
--------	-------------

K

Factuur

K

J J

J J

J J

J

J

J

J

K

Totaal € 14.717,00

	J	J	J	K
Totaal				€ 1.706,83

1 / 1

A dark gray background with several small blue squares scattered across it. Each square contains a white letter, mostly 'J', with one 'K' in the bottom right corner.

Totaal	€ 1.422,45
--------	------------

Factuur



K

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Totaal € 12.100,00

K



Eindtotaal 18.150,00 €



LET OP: Nieuw bankrekeningnummer

TOTAAL

€

477,95

J

J

J

J

J

J

J

J

T



















Factuur




Totaal incl. btw: € 2.150,00





Stichting de Nieuwe Rentmeester



21657.256863




Veenhuizen

Factuur



Totaal te voldoen € 786,25



Totaal	€ 12.100,00
---------------	--------------------

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

De Nieuw-Rentmeester
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Nederland

FACTUUR

[Redacted]

Totaal te betalen € 2.891,90


[Redacted]




Stichting De Nieuwe Rentmeester




DIGITAAL GEFACTUREERD
Factuur



Betalingen over te maken op rekening:



Door u te betalen € 15.063,90





K



K

Stichting De Nieuwe Rentmeester




J

J

J

DIGITAAL GEFACTUREERD
Factuur



K



K



K

Betalingen over te maken op rekening:

Door u te betalen € 5.901,40




J



J

J

K



Stichting De Nieuwe Rentmeester




DIGITAAL GEFACTUREERD
Factuur



Betalingen over te maken op rekening:



Door u te betalen € 246,40



Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 24 april 2025 16:37
Aan: Storingen Hoogeveen
CC: [redacted]
Onderwerp: [redacted]
Bijlagen: 20250424_123758321_103.mpeg

Goedemiddag,

Onze huurder heeft de volgende storing gemeld:
Tijdens de werkzaamheden aan de Hoofdweg 150 is een van de afdekplaatjes van de schakelaar gebroken.
Kunnen jullie dit voor eind mei oppakken?

Zijn jullie in de gelegenheid dit zo spoedig mogelijk op te pakken?

Adres gegevens:	[redacted]
Naam object	[redacted]
Adres	[redacted]
Huurder	-
Contactgegevens	[redacted] (zie onderstaand)

LET OP! Pand staat leeg, sleutel kan worden gehaald aan de Oude Gracht 26.

Graag blijf ik op de hoogte van de voortgang en de gemaakt afspraken. Bij facturatie dient de titel van deze mail als referentie voor onze boekhouding.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Nieuwe Rentmeester



Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

J

J

J

Verbruikte materialen & uren

K

K

[Redacted] K

[Redacted] K

De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

[Redacted] J
[Redacted] J

FACTUUR

Deb.nr.

J

J

onder vermelding van [Redacted] K
Reklames binnen 8 dagen

Eindtotaal 4.349,95 €

[Redacted] K

Deb.nr.

J

J

3.630,00 €

K

K

K

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode

3022

Ten name van

Sta. De Nwe. Rentmeester Veenhuizen

J

J


J

ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaalopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

id = IDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling





Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode

3022




Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022




Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022





Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank


Bankcode

3022

J


Overzicht betalingen

Datum: 14/03/24
Tiid: 6:33



Overzicht hotelingen

Datum: 14/03/24



Overzicht betalingen

Datum: 14/03/24
Tiid: 6:33

J

J

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode

3022

J

Datum: 21/03/24

Tiid: 0.04

Einde blanc

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 25/04/24

Blz 1 van 18

J

J

J

J

J

J

J

J

Overzicht betalingen

Datum: 25/04/24

T

5

3

Einde blad

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank


Bankcode

3022

J

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 02/05/24
Tijd: 10:20



J

Tijd: 10:12

Died. 6

J

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode

3022

J

Tijd: 9:44

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode

3022

Overzicht betalingen

Datum: 06/06/24
Tiid: 9:40

Einde blad

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

Tijd: 11:09

11.09	1	1
-------	---	---

Overzicht betalingen

Datum: 13/06/24

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode
3022

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 26/06/24
Tijd: 12:27

Tiid: 8:22



T: 1. 0.22



Tiid: 8.22



Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode
3022



Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 07/08/24
Tiid: 8:59

J

J

J

J
J
J

Overzicht betalingen

Datum: 07/08/24

Tijd: 7:51

Tijd: 7:51
 Duid: 7

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

Overzicht verzendbestand betalingen

Bedrijf: 050 - Stichting de Nieuwe Rentmeester

Datum: 28/11/24
Tijd: 9:04
Blad: 1
Gebruiker: m.heco



Datum: 28/11/24

Tiid: 7.27

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 06/02/25
Tijd: 9:12
Blad: 1

J


J

J

Overzicht betalingen

Datum: 06/02/25

Tijd: 7:46



Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode
3022

Overzicht betalingen

Datum: 27/02/25

Tiid. 7.10

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode
3022

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 20/03/25
Tiid: 12:28

Einde blad

Tijd: 12:13

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

J

J


Overzicht betalingen

Datum: 17/04/25

Tijd: 8:20

Overzicht verzendbestand betalingen

Datum: 24/04/25
Tijd: 10:17



Datum: 24/04/25

Tiid: 9.23

Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

J

J

Overzicht betalingen

Datum: 08/05/25
Tijd: 8:01



Rabobank Amersfoort Eemland

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Bankcode

3022

Datum: 15/05/25

Tiid: 8:32

3

3

3

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Aan:

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

t.a.v. de heer 





Assen, 20 november 2025

Ons kenmerk: 202302862-01177503

Behandeld door mevrouw  (0592) 

Verplichtingnummer 83098

Onderwerp: Vaststelling subsidie restauratie rijksmonument , 

Geacht bestuur,

Op 11 augustus 2025, aangevuld op 12 november 2025 hebben wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen. U vraagt ons de subsidie vast te stellen voor uw project *restauratie rijksmonument*    Wij hebben u hiervoor op 12 december 2023 een subsidie verleend van maximaal € 200.000,00. In deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Wij stellen uw subsidie vast op het verleende bedrag van € 200.000,00

Dit is 80% van de werkelijke gemaakte subsidiabele kosten van € 252.571,34, tot het maximale bedrag van € 200.000,00.

U heeft met uw eindrapportage een inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd over uw subsidie. Uit de stukken blijkt dat u de activiteiten heeft uitgevoerd. Ook heeft u voldaan aan de subsidieverplichtingen die staan in de subsidieverlening van 12 december 2023.

U ontvangt nog een bedrag van € 40.000,00

Wij hebben u € 160.000,00 aan voorschot betaald. U ontvangt nog een bedrag van € 40.000,00. Wij maken dit bedrag binnen vier weken over naar IBAN  Wij vermelden er het kenmerk van deze brief bij.

Juridisch kader

Voor dit besluit gelden:

- de Algemene wet bestuursrecht
- de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023
- Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV (PbEU L187/1))





Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met mevrouw [REDACTED] J, telefoonnummer (0592 [REDACTED] J

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
i.o.



mr. [REDACTED] J
Themamanager
Inkoop & Subsidies

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen