

Concept Stand van zaken Drentse puzzel per 1 juni 2025

Aan: ambtelijk PRT Drenthe d.d. 3 juni 2025

Inleiding

Deze notitie is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van de realisatie van voorzieningen voor de verschillende opgaven binnen de Drentse Puzzel. t.b.v. de ambtelijk PRT Asiel Drenthe d.d. 3 juni 2025.

In Drenthe zijn de opgaven voor reguliere asielzoekers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) en ontheemde Oekraïners, als totaal benaderd en elke gemeente draagt daarin, binnen haar mogelijkheden, op een passende manier bij.

In onderstaand schema wordt de stand van zaken per 1 juni 2025 weergegeven.

29-5-2025	inwoners	Oekraïene opgave			opgave Spreidingswet					
		Opgave	Drentse puzzel *		Asielopvang(reg) *			Asielopvang(AMM)		
			realisatie	verschil	opgave Drentse Puzzel		opgave Drentse Puzzel			
			2025	1-6-2025	Puzzel	realisatie	verschil	Puzzel	realisatie	verschil
2025	2025/2026	26-5-2025	2025/2026	26-5-2025	2025/2026	26-5-2025	2025/2026	26-5-2025		
Aa en Hunze	25.724	430	431	1	87	80	7			
Assen	69.414	792	822	30	1000	1000	0			
Borger-Odoorn	25.919	385	247	-138	0	71	-71	50	0	-50
Coevorden	35.700	220	220	0	430	480	-50	20	20	0
De Wolden	24.602	382	152	-230	0	43	-43	50	0	-50
Emmen	108.765	996	1004	8	675	651	24	50	24	-26
Hoogeveen	56.433	506	430	-76	940	952	-12			
Meppel	35.464	455	490	35	192	192	0			
Midden Drenthe	33.987	537	375	-162	0	0	0	50	0	-50
Noordenveld	31.591	503	178	-325		32	-32	43	43	0
Tynaarlo	34.592	340	326	-14	250	302	-52	28	28	0
Westerveld	19.860	102	55	-47	240	243	-3	50	50	0
Totaal	502.051	5648	4730	-918	3814	4046		341	165	-176
opgaven ministerie		5772	5.138		2691					
		1-1-2025	45.839	* conform opgave	* conform opgave COA					
				RCVS Drenthe						

Opvangopgave in het kader van de Spreidingswet:

Voor de reguliere asielplekken, zijn per 1 juni 2025 4046 plekken beschikbaar. Volgens het Coa-systeem (IBIS), zijn dit 4654 plekken. In het kader van de puzzel zijn 3814 afgesproken. In de loop van 2025 eindigen er nog verschillende contracten. In Tynaarlo wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw AZC, ter vervanging van bestaande plekken.

Van de 341 te realiseren AMV-plekken zijn er inmiddels 165 gerealiseerd. We lopen hier 226 plekken achter. Het blijkt dat de minimum-grootte van 50 plekken per adres een obstakel is voor het draagvlak in verschillende gemeenten.

In de Spreidingswet (SW) is een meldingsplicht opgenomen ten aanzien van het niet behalen van de taakstelling uit de verdeelbesluiten. 1 Juli 2025 is daarbij de peildatum. Deze

meldingsplicht is onderdeel van het interbestuurlijk toezicht dat onderdeel is van de SW. Het ministerie verzoekt het eventueel niet behalen van de taakstelling per 1 juli zo snel mogelijk bij het ministerie van AenM te melden. Deze meldingsplicht lijkt, volgens bovenstaande gegevens voor vijf Drentse gemeenten te gelden. Gemeenten kunnen géén taakstellingen meer uitruilen.

Opvangopgave ontheemden uit Oekraïne

Met elkaar zijn de twaalf Drentse gemeenten, in het kader van de puzzel, met elkaar een ambitie aangegaan van 5648 plekken voor **Oekraïense Ontheemden**. Per 1 januari 2025 was de opgave 5772.

In de brief van 17 april 2025 van de minister van Asiel en Migratie wordt de opvangopgave voor ontheemden uit Oekraïne voor Drenthe bepaald op 5138 plekken per 1 juli 2025. Dit is een daling van 634 plekken.

Tot nu toe zijn 4730 plekken gerealiseerd, wat een tekort van 918 (408) plekken betekent. Dit leidt ook in Drenthe tot weigeringen aan de deur bij de GOO's vanwege gebrek aan beschikbare plekken.

Ontwikkelingen per gemeente:

- Borger-Odoorn: Verwacht 100 plekken te realiseren in het 2e kwartaal en onderzoekt verdere plekken.
- De Wolden: wil in het 2^{de} kwartaal en in het derde kwartaal 50 bedden beschikbaar stellen van de opgave van 230 plaatsen.
- Midden Drenthe: wil op korte termijn 100 plekken realiseren, met nog eens 100 tegen het einde van het jaar.
- Noordenveld: Heeft nog 325 bedden te realiseren en onderzoekt 16 locaties.

Knelpunten:

- Draagvlak voor opvang neemt af, zowel voor asielzoekers als Oekraïense ontheemden.
- Vertraging door uitgebreide vergunningprocedures, met stikstof als belangrijke factor.
- Moeilijkheden bij het vinden van geschikte locaties; het 'laaghangende fruit' is geplukt.
- Plattelandsgebieden en natuurgebieden bieden extra uitdagingen.
- Problemen met inkoop, elektriciteitsaansluitingen, onderwijs, en beschikbare woonvormen voor jongeren.
- Verlaging van het normbedrag maakt het moeilijker om een sluitende kostenopzet te maken. Eventuele meerkosten kunnen via de SiSa worden verantwoord, maar dit brengt extra aandachtspunten met zich mee.

Als gevolg van het tekort ontwikkelen Assen en Meppel extra plekken bovenop hun eigen opgave. In mei zijn de eerste extra plekken in Meppel en Assen gerealiseerd.